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Abstrakt 
 
Předmětem této bakalářské práce je technologická etapa hrubé spodní stavby vinařství. 
Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis zvolených 
prací, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví, výkaz výměr, položkový rozpočet, situace zařízení staveniště a časový plán.  
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Abstract 
  
The subject of this bachelor thesis is technological stage of gross substructure of winery. 
Part of  this work is a technical report of building equipment, technological instruction 
for selected works, the draft of the mechanical assembly, inspection and test plans, 
schedule of health and safety, bill of quantities, itemized budget, the situation of the 
building site and the schedule.    
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Úvod: 
Ve své bakalářské práci se zabývám novostavbou vinařství Zapletal, konkrétně 
technologickou etapou spodní hrubé stavby. 
 
Řeším zde technickou zprávu zařízení staveniště, technologické předpisy pro výkopové 
práce a provedení základových pasů, kontroly těchto procesů, bezpečnost a ochranou 
zdraví při pracích na této technologické etapě a ochranu životního prostředí. 
 
Dále v této práci vytvářím položkový rozpočet pro hrubou spodní stavbu, časový plán 
výstavby a situaci zařízení staveniště. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 Údaje o stavbě: 
a) Název stavby: 
Novostavba vinařského areálu vinařství Zapletal 
b) Místo stavby: 
Velké Bílovice, pozemek parc. č. 3048/222, 3048/299, 3048/221 k.ú. Velké 
Bílovice, Jihomoravský kraj, Česká Republika 
c) Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
 
1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Tibor Zapletal, Slíny 1380, 691 02 Velké Bílovice 
 
1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice 
 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
a) Návrh dispozice vypracované stavebníkem. 
 
3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah řešeného území: 
Území dotčené stavbou, pozemky parc. č. 3048/222, 3048/299, 3048/221  k.ú. Velké 
Bílovice, Jihomoravský kraj, Česká Republika 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 
Na uvažovaném staveništi se nachází vzrostlé stromy (smrky), dále užitkové stromy 
(ovocné) a náletové dřeviny. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Parcela se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláštně chráněném 
území, záplavovém území apod. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech: 
Pozemek je mírně svahovitý směrem k jihu (od silnice). Vody ze zpevněných ploch 
budou odvedeny do kanalizačních vpustí. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování: 
Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Velké Bílovice 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Jsou dodrženy. Pozemek se nachází v území vyznačeném územním plánem pro 
výstavbu objektů pro individuální rekreaci – areály vinných sklepů. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Jsou splněny. Pozemek se nachází v území vyznačeném územním plánem pro výstavbu 
objektů pro individuální rekreaci – areály vinných sklepů. Pozemek nezasahuje do 
ochranného pásma lesa a vod.  
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nebylo zapotřebí vydání žádné výjimky a úlevového řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující investice.  
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí): 
pozemky parc. č. 3048/222, 3048/299, 3048/221, k.ú. Velké Bílovice, Jihomoravský 
kraj, Česká Republika 
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4. ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu 
 
b) Účel užívání stavby: 
Vinařství a ubytování. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.): 
Stavba nespadá pod ochranu jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb: 
Technické požadavky jsou dodrženy, bezbariérové řešení je provedeno. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů: 
Požadavky splněny. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba nemá žádné výjimky a úlevová řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.): 
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SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Zastavěná plocha:    220,00 m2 
Obestavěný prostor:   2316,80 m3 
Výška hřebene:    8,15 m od UT 
 
SO 02 Výrobna: 
Zastavěná plocha:    638,00 m2 
Obestavěný prostor:   4538,46 m3 
Výška hřebene:    6,72 m od UT 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.): 
Potřeba vody na 125 L/osoba/den = cca 1500 L/den + výrobna 
Likvidace splaškových vod: obecní ČOV 
Likvidace komunálního odpadu: nádoby na komunální odpad o objemu 120 L  
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy): 
zahájení stavby:   předpoklad duben 2015 
ukončení stavby:   předpoklad září 2016 
 
k) orientační náklady stavby: 
9 mil. Kč 
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5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Stavba bude obsahovat následující objekty: 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou 
   SO 01 A Stavební část 
   SO 01 B Zdravotechnika 
   SO 01 C Elektroinstalace 
   SO 01 D Vytápění  
   SO 01 E Vzduchotechnika 
SO 02 Výrobna 
   SO 02 A Stavební část 
   SO 02 B Zdravotechnika 
   SO 02 C Elektroinstalace 
   SO 02 D Vzduchotechnika  
SO 03 Vodovodní a kanalizační přípojka 
SO 04 Elektro přípojka 
SO 05 Vjezd a manipulační plochy 
SO 06 Oplocení 
SO 07 Vodní hospodářství 
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
a)  Účel objektu 
 
Záměrem investora je postavit nový areál pro podnikatelské aktivity v oblasti vína, 
neboť stávající prostory jsou již nedostačující.  V tomto areálu bude umístěna vlastní 
výrobna vína, sklady, tanková hala a lahvovna. Dále zde bude vinný sklep, v jehož 
suterénu budou reprezentativní prostory, v přízemí sociální zařízení s kanceláří a 
zázemím pro hosty a v podkrovní části pak bude ubytování o kapacitě 13 lůžek. 
 
b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami se sníženou schopností pohybu 
 
Stavba bude provedena v lokalitě vinných sklepů města Velké Bílovice, na severním 
okraji při silnici na Čejkovice. Vlastní budova je sestavena ze dvou objektů, SO01 a 
SO02, které jsou mezi sebou vzájemně komunikačně propojeny a spolu tvoří jeden 
celek.  
 
Objekt SO 01 má rozměry 10,00 x 22,00 m, je podsklepený a má obytné podkroví, 
zastřešené sedlovou střechou s polovalbami, jenž je doplněno vikýři. Na objektu nejsou 
navrženy žádné dominantní stavební prvky. Půdorys objektu má tvar obdélníku. Budova 
má hlavní vstup, z něhož se vstupuje do vstupní haly a odtud pak do společenské 
místnosti, na WC, na schodiště do podkroví a chodby. Z chodby se dále vstoupí do 
vinotéky, kuchyně, kanceláře, šatny, do sprchy s WC, úklidové místnosti a na schodiště 
vedoucí do podzemního podlaží. Z chodby se dá dále vstoupit ven do dvorní části 
areálu. Z vinotéky je zase vstup do skladu objektu SO 02.  
V podkroví se ocitneme v chodbě. Z té se vstupuje do úklidové místnosti, skladu čistého 
a špinavého prádla a do 4 pokojů. Z nich jsou dva čtyřlůžkové, jeden dvoulůžkový a 
jeden třílůžkový. Každý pokoj je vybaven zádveřím a sociálním zařízením (WC a 
sprcha s umyvadlem).   
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V podzemním podlaží se nachází dva archivní sklepy, hala a rotunda přístupná po 
schodišti. Dále je zde chodba, na níž pak navazuje schodiště vedoucí do skladu objektu 
SO 02. 
 
Objekt SO 02 navazuje na objekt SO 01 a je o rozměrech 32,00 x 15,00 m se 
zahýbajícím křídlem 10,00 x 15,00 m, je jednopodlažní, nepodsklepený, bez využití 
podkroví, zastřešen sedlovou střechou s valbami. Na objektu nejsou navrženy žádné 
dominantní stavební prvky. Půdorys objektu má tvar písmene L. 
Do budovy je několik vstupů přes sekční vrata. V hlavní části se nachází sklad vína s 
technickou místností, z něhož se po schodišti sejde do tankové haly. Jí se projde do 
výrobny, z níž je vstup do tří skladů pomocného materiálu. Tyto sklady se nacházejí v 
zahýbajícím křídle. Úklidové a čistící prostředky jsou uloženy v technické místnosti. Ze 
skladu vína lze po schodišti sestoupit do 1. PP objektu SO 01 nebo do vinotéky v 1. NP.   
 
Objekt je navržen pro částečný bezbariérový přístup, což se v tomto projektu podrobně 
řešit nebude. Vegetační úpravy nejsou v projektu řešeny. 
 
Venkovní úprava fasády obou objektů bude točená akrylátová omítka Teraplast (zrno tl. 
2 mm, odstín RAL 1054). Sokl bude proveden z dekorativní omítky Marmolit (zrno tl. 3 
mm, odstín RAL 8025).   
 
c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Kapacita objektu: Čtyři pokoje s celkovou ubytovací kapacitou 13 osob. 
 
Zastavěná plocha:    220,00 m2 
Užitná plocha:    576,00 m2 
Obestavěný prostor:    2316,80 m3 
Výška hřebene:    8,15 m od UT 
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Hlavní vstup a příjezd k budově je orientován na severovýchod. Výplně otvorů jsou 
navrženy ze třech průčelí. Osvětlení místností je zabezpečeno přirozeným způsobem 
okenními otvory a uměle. Pomocné místnosti jsou osvětleny pouze uměle.  
 
SO 02 Výrobna: 
 
Zastavěná plocha:    638,00 m2 
Užitná plocha:    555,00 m2 
Obestavěný prostor:    4538,46 m3 
Výška hřebene:    6,72 m od UT 
 
Hlavní vstup jsou orientovány na severovýchod. Výplně otvorů jsou pouze sekční vrata. 
Osvětlení výrobny je zabezpečeno uměle. Větrání místností je zabezpečeno nuceně 
pomocí vzduchotechniky. 
 
d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Zemní práce 
 
Před výstavbou bude srovnán terén a provede se skrývka ornice v mocnosti 300 mm. 
Výkopy základů budou prováděny mechanizací s ručním začištěním základové spáry. 
Hornina v místě stavby spadá do 3. třídy těžitelnosti. Pro výstavbu není nutné provádět 
žádné přeložky inženýrských sítí, dopravních tras ani toků.  
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Bude proveden výkop stavební jámy na úroveň -3,420 m a -4 420 m, přičemž stěny 
budou v potřebné míře svahovány. Poté budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy.  
 
SO 02 Výrobna: 
Bude proveden výkop na úroveň -0,200 m a -1,200 m. Poté budou vyhloubeny rýhy pro 
základové pasy, které jsou v místě napojení na SO 01 stupňovitě odskokovány.  
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Základy 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Pod nosnými konstrukcemi budou provedeny základové pasy, jejichž šířka bude 800 a 
1000 mm. Mezi základy se vybetonuje podkladní deska tl. 100 mm vyztužena sítí KARI 
150/150/6 mm. Základové pasy i deska budou z betonu prostého C 20/25 XC2. Základy 
prochází instalace. Do základových pasů bude vložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm pro 
uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace. Bude vytažen 1,5 m nad terén a 
připojen na hromosvodný pozinkovaný drát. Hladina podzemní vody je pod základovou 
spárou, tudíž nemá vliv na založení objektu. 
 
SO 02 Výrobna: 
Pod nosnými konstrukcemi budou provedeny základové pasy do úrovně rostlého terénu, 
jejichž šířka bude 600 mm. V místě napojení na SO 01 bude základ odskokován. 
Hloubky odskoků jsou patrné v grafické části projektu. Mezi základy se v potřebné míře 
provede hutněný násyp dle popisu ve výkresu základů, na nějž se po provedení hrubé 
stavby vybetonuje podlahová deska tl. 200 mm z betonu C 25/30 XC2 s rozptýlenou 
výztuží drátky. Základové pasy budou z betonu prostého C 20/25 XC2. Základy 
prochází instalace. Do základových pasů bude vložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm pro 
uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace. Bude vytažen 1,5 m nad terén a 
připojen na hromosvodný pozinkovaný drát. Hladina podzemní vody je pod základovou 
spárou, tudíž nemá vliv na založení objektu. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Obvodové stěny v 1. PP budou provedeny ze ztraceného bednění PREFA šířky 400 mm. 
Ztracené bednění bude vyztuženo betonářskou výztuží R10 – v každé vrstvě vodorovně 
dva pruty v celé délce a svisle 0,5 m od sebe. Vnitřní nosné stěny i pohledové klenby 
budou provedeny z plných pálených cihel na maltu MVC 5. Obvodové nosné zdivo 1. 
NP a 2. NP bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 40 SI na maltu MVC 
2,5. Komín je ze systému SCHIEDEL, typ UNI 20L. 
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SO 02 Výrobna: 
Obvodové zdivo v SO 02 bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 30 
P+D na maltu MVC 5. Část je montovaná ze sendvičových panelů na dřevěné 
konstrukci (lahvovna se skladem, technická místnost a tanková hala). Dřevěná 
konstrukce je provedena ze sloupků 180/240, jenž jsou osazeny do zabetonovaných 
ocelových patek. V polovině půdorysu je provedena ztužující stěna. Na sloupky je 
osazena vaznice profilu 180/240.  
 
Svislé nenosné konstrukce 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Vnitřní zdivo bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D na maltu 
MVC 2,5. Pilíře 450/450 v obvodové stěně budou provedeny z plných pálených cihel na 
maltu MVC 10. Příčky jsou z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 P+D a 6,5 P+D. 
 
SO 02 Výrobna: 
Příčky jsou z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 P+D. 
 
Vodorovné konstrukce 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Celý půdorys 1. PP je zastropen pomocí stropních panelů SPIROL tl. 250 mm. ŽB 
ztužující věnec na něž jsou panely ukládány má průřez 260x 170 mm je vyztužen čtyřmi 
ocelovými pruty R10 mm a třmínky E6 mm po 200 mm. Celý půdorys 1. NP je 
zastropen pomocí stropních panelů SPIROL tl. 320 mm. ŽB ztužující věnec na něž jsou 
panely ukládány má průřez 260 x 200 mm je vyztužen čtyřmi ocelovými pruty R12 mm 
a třmínky E6 mm po 200 mm. Překlady nad otvory ve zdivu jsou navrženy keramické 
PTH s vloženou tepelnou izolací z polystyrenu tl. 8 cm nebo ocelové nosníky. Strop 2. 
NP bude proveden jako zavěšený sádrokartonový podhled s vloženou tepelnou izolací. 
Schodiště do podkroví i do suterénu bude železobetonové z betonu C 20/25 XC1 s 
vloženou výztuží.(podrobnosti viz technická zpráva statiky). 
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SO 02 Výrobna: 
ŽB ztužující věnec má průřez 300 x 200 mm, je vyztužen čtyřmi ocelovými pruty R10 
mm a třmínky E6 mm po 200 mm. Překlady nad otvory ve zdivu jsou navrženy 
keramické PTH nebo ocelové nosníky. Strop bude proveden jako zavěšený 
sádrokartonový podhled (výrobna a sklady pomocného materiálu) a zavěšené PUR 
panely (tanková hala, sklad vína a technická místnost). 
 
Krov 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Nosnou konstrukci tvoří krov dřevěné vaznicové soustavy. Krokve profilu 100/180 jsou 
osedlány na pozednicích 140/120 a střední vaznici 180/220. Střední vaznice je 
podporována dřevěnými sloupky 160/160 a doplňujícími ocelovými sloupky OT 76x4. 
Všechny sloupky jsou ukotveny k roznášecím plechům 500x500x6 mm. Krokve jsou 
ztuženy kleštinami 80/160 mm. Aby nedocházelo k průhybům kleštin, jsou zavěšeny 
pomocí táhla 60/140 ke kleštinám 2x60/160. Pozednice je kotvena pomocí ocelových 
závitových tyčí M 14 (Z1) do ŽB věnce. Vikýře jsou provedeny z prvků 100/120. 
Krokve jsou zavětrovány prkny 32/100 mm. Krov bude sanován fungicidním 
přípravkem Boronit.  
 
SO 02 Výrobna: 
Nosnou konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky. Tyto jsou kotveny k ŽB 
pozednímu věnci pomocí ocelových příložek. Krov je napojen na krov objektu SO 01. 
Krov bude sanován fungicidním přípravkem Boronit. 
 
Střecha 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Střecha bude sedlová, krytina je navržena betonová BRAMAC, odstín červený. Na 
krokve je upevněna folie TYVEK a kontra-latě. Na kontra-latě jsou přibity střešní latě 
50/40. Přesahy střechy budou pobity hoblovanými prkny nebo palubkami. Doplňky 
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tvoří prostupy pro odvětrání, uzávěrky hřebene, krajové tašky apod. Sklon střešních 
rovin je 34°. 
 
SO 02 Výrobna: 
Krytina je navržena plechová ROVA, odstín červený. Na vazníky je upevněna folie 
TYVEK a kontra-latě. Na kontra-latě jsou přibity střešní latě 50/50. Přesahy střechy 
budou pobity hoblovanými prkny nebo palubkami. Doplňky tvoří prostupy pro 
odvětrání, uzávěrky hřebene, krajové tašky apod. Sklon střešních rovin je 14°. 
 
Podlahy 
 
V rozsahu tohoto projektu nejsou řešeny. 
 
Úprava povrchů 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Venkovní úprava fasády bude točená omítka akrylátová Teraplast zrno 2 mm odstín 
RAL 1054. Sokl bude proveden z klinkerových pásků. Vnitřní omítky stěn budou 
vápenné štukové. Ve všech hygienických místnostech budou provedeny obklady do 
výšky 2,0 m dle výběru stavebníka. Na podlahách budou použity keramické dlaždice 
nebo PVC.   
 
SO 02 Výrobna: 
Venkovní úprava fasády bude točená omítka akrylátová Teraplast zrno 2 mm odstín 
RAL 1054. Sokl bude proveden z dekorativní omítky Marmolit zrno tl. 3 mm odstín 
RAL 8025. Vnitřní omítky stěn budou vápenné štukové. PUR panely nebudou nijak 
povrchově upraveny. Ve výrobně bud proveden obklad do výšky 2,4 m dle výběru 
stavebníka. 
 
e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Konstrukce jsou v souladu s platnou normou ČSN 730540 
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f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
 
Založení bylo navrhnuto s ohledem na veškeré požadavky těchto průzkumů. Hladina 
podzemní vody je pod základovou spárou, tudíž podmínky nenasvědčovaly složitému 
řešení základových konstrukcí. 
 
g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
Objekt nebude mít na okolní životní prostředí žádný negativní dopad. 
 
h)  Dopravní řešení 
 
Na dopravní infrastrukturu je objekt napojen příjezdovou komunikací. Veškeré 
inženýrské sítě jsou připojeny k místní infrastruktuře. 
 
i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření. 
 
Vnější škodlivé vlivy nejsou známy. Protiradonová opatření není nutno navrhovat, 
jelikož měření prováděné firmou Surgeo Hodonín neukazuje zvětšené naměřené 
hodnoty pronikání radonu z podloží základů. 
 
j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Objekt je realizován v souladu s vyhláškou MMR 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavbu. 
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2. Stavebně konstrukční část 
 
a) Obecná charakteristika: 
 
SO 01 Vinný sklep s ubytovnou: 
Je podsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím. Střecha je navržena sedlová s 
polovalbami s taškovou krytinou se sklonem 34° doplněnou vikýři. Výška hřebene 8,27 
m od upraveného terénu. Výtvarné pojetí fasády je navrženo v kombinaci omítky s 
povrchovou úpravou z marmolitu, kamene případně pálených cihel. Konstrukčně je 
objekt řešen jako podélný stěnový jednotrakt. Konstrukce objektu vychází ze systému 
POROTHERM a plných pálených cihel. Strop 1 NP i 2. NP. je z předpjatých panelů 
SPIROLL. Dřevěný krov sedlové střechy je pokryt keramickou krytinou TONDACH 
odstín červený. Výplně otvorů jsou dřevěné. 
 
SO 02 Výrobna: 
Je nepodsklepený, jednopodlažní bez využití podkroví. Střecha je navržena sedlová z 
příhradových vazníků s plechovou krytinou se sklonem 14°. Výška hřebene 6,51 m od 
upraveného terénu. Výtvarné pojetí fasády je navrženo v kombinaci omítky 
s povrchovou úpravou z marmolitu. Konstrukčně je objekt řešen jako podélný stěnový 
jednotrakt tvaru píemene L. Konstrukce objektu je zděná a vychází ze systému 
POROTHERM (výrobna, sklady pomocného materiálu) a montovaná ze sendvičových 
panelů na dřevěné konstrukci (lahvovna se skladem, technická místnost a tanková hala).  
Strop u montované konstrukce je zavěšený ze sendvičových panelů, u zděné části je 
zavěšený SDK podhled. Dřevěný krov střechy z příhradových vazníků je pokryt 
plechovou krytinou ROVA odstín červený. Výplně otvorů - vrata - jsou plastová sekční. 
Použité materiály jsou tradiční – beton, keramika, dřevo, ocel, plast a sklo. Tepelně-
technické vlastnosti navržených konstrukcí vycházejí z minimálních normových hodnot. 
 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
 
Základová pasy 
Základové pasy u obou objektů budou provedeny z betonu C 20/25 XC2 
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Základová deska 
Základová deska bude u objektu SO 01 tloušťky 100 mm vyztužená sítí KARI 
150/150/6 mm a bude z betonu C 20/25 XC2. U objektu SO 02 bude podlahová deska 
tloušťky 200 mm z betonu C 25/30 XC2 vyztužená rozptýlenou výztuží drátky. 
 
c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 
návrhu nosné konstrukce 
 
V tomto projektu nejsou řešeny. 
 
d) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
konstrukce, případně sousední stavby 
 
Jsou řešeny v technologických předpisech. 
 
e) Zásady provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či postupů 
 
V projektu se bourací a podchycovací práce nevyskytují. 
 
f) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Kontroly zakrývaných konstrukcí se budou především týkat kladení výztuže do 
ztraceného bednění.  
 
g) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury 
 
Pro vytvoření projektu byly použity platné normy a předpisy, zejména to byly: 
EUROKÓDY 1, 2, 3, ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. Dále byla využita Vyhláška 
MMR č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. 
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h) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem 
 
Specifické požadavky nejsou vyžadovány. 
 
3. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Tato část dokumentace není řešena. 
 
4. Technika prostředí 
 
Tato část dokumentace není řešena. 
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Položkový rozpočet stavby 
Stavba:   Technologická etapa hrubé spodní stavby vinařství   
Obje
kt   
  Vinařství Zapletal 
 
    
Rozpočet:   SO 01 + SO 02         
Objednatel: Vinařství Zapletal 
  
IČ: 
   
  
     
DIČ: 
   
                  
Zhotovitel: Martin Staněk IČ: 
   
  
  
DIČ: 
   
            
Vypracoval: Martin Staněk 
          
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
490 799,98 1 664 484,60 2 155 284,59 
PSV   
  
0,00 0,00 0,00 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Ostatní 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Celkem 
  
490 799,98 1 664 484,60 2 155 284,59 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 2 155 284,59 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 452 610,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
0,41 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
2 607 895,00 CZK 
  
       
  
  
       
  
  v 
  dne  25.4.2015    
  
       
  
  
 
    
 
        
  
 
Za zhotovitele 
  
Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 
      
         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 29,32 1 619 386,05 1 619 415,37 75 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 490 770,66 45 098,55 535 869,21 25 
Cena celkem         490 799,98 1 664 484,60 2 155 284,58 100 
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S: 01 Technologická etapa hrubé spodní stavby vinařství 
O: SO01 Vinný sklep s ubytovnou + výrobna 
R: 1 SO 01 + SO 02 
       
P.č. 
Číslo 
položky Název položky 
M
J množství 
cena / 
MJ celkem 
Díl: 1 Zemní práce       1 619 415,37 
1 111101102R00 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 
do 1 ha 
ha 0,36230 17 200,00 6 231,56 
    Plocha pozemku : 0,3623   0,36230     
2 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 
10000 m2 
m2 850,00000 21,90 18 615,00 
    PLocha pozemku : 850   850,00000     
3 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 
mm 
ks     12,00000 8,50 102,00 
    Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 
    Počet vzrostlých křovin : 12   12,00000     
4 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 
10-30 cm 
ku
s 
4,00000 180,00 720,00 
    Počet stromů : 4   4,00000     
5 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 
- 30 cm 
ku
s 
4,00000 198,00 792,00 
    Počet stromů : 4   4,00000     
6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 791,70000 47,30 37 447,41 
    plocha staveniště x mocnost sejmutí : 
2639*0,3 
  791,70000     
7 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, 
STROJNĚ 
m3 436,17200 99,70 43 486,35 
    SO O2 
    Objem st. jámy objektu SO 02 : 
15*7,9*0,2+6*4,8*0,2+4,8*7,5*0,2 
  36,66000     
    (4,8*1,5*3,42)/2   12,31200     
    5,3*15*1,2+11*10*1,2+14*15*1,2-92,2   387,20000     
8 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, 
STROJNĚ 
m3 907,50000 99,70 90 477,75 
    SO O1 
    Objem st. jámy SO 01 : 7,5*5,8*4,42   192,27000     
    7,5*4,2*3,42+14,5*10*3,42   603,63000     
    svahování : 111,6   111,60000     
9 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ 
m3 83,17660 214,00 17 799,79 
    SO 02 600 mm 
    obvodové pasy : 
(11,09+10,3+30,3+32,15+18,08+5,33)*0,6*1 
  64,35000     
    vnitřní pasy : 
(5,496+5,214+5,28+10,5+14,24)*0,6*0,7 
  17,10660     
    1,72   1,72000     
10 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v 
hor.3 
m3 24,95100 178,00 4 441,28 
    Lepivost SO01 30% 
    30 % z celku : 83,17*0,3   24,95100     
11 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 
m3,STROJNĚ 
m3 85,98144 182,50 15 691,61 
    obvodové pasy : 
(22,3+22,3+10,5+10,5)*1*0,8 
  52,48000     
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    vnitřní pasy : (8,5+8,5+8,5+6,6)*0,8*0,8   20,54400     
    rotunda : (3,14*2,9*2,9-3,14*2,3*2,3)*0,8   7,83744     
    schody : 5,12   5,12000     
12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 
hor.3 
m3 25,79400 23,50 606,16 
    Lepivost SO02 30% 
    lepivost z 30 % z celku : 85,98*0,3   25,79400     
13 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 993,48000 261,50 259 795,02 
    SO01 
    jáma : 907,5   907,50000     
    rýhy : 85,98   85,98000     
14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m 
m3 2 
303,83000 
267,00 615 122,61 
    ornice : 791   791,00000     
    SO 01 jáma : 907,5   907,50000     
    S0 01 rýhy : 85,98   85,98000     
    SO 02 jáma : 436,17   436,17000     
    SO 02 rýhy : 83,18   83,18000     
15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 
km 
m3 2 
303,83000 
19,90 45 846,22 
    ornice : 791   791,00000     
    SO 01 jáma : 907,5   907,50000     
    S0 01 rýhy : 85,98   85,98000     
    SO 02 jáma : 436,17   436,17000     
    SO 02 rýhy : 83,18   83,18000     
16 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 2 
303,83000 
140,50 323 688,12 
    ornice : 791   791,00000     
    SO 01 jáma : 907,5   907,50000     
    S0 01 rýhy : 85,98   85,98000     
    SO 02 jáma : 436,17   436,17000     
    SO 02 rýhy : 83,18   83,18000     
17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 
100 m3 
m3 2 
303,83000 
58,50 134 774,06 
    ornice : 791   791,00000     
    SO 01 jáma : 907,5   907,50000     
    S0 01 rýhy : 85,98   85,98000     
    SO 02 jáma : 436,17   436,17000     
    SO 02 rýhy : 83,18   83,18000     
18 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se 
zhutněním 
m2 359,85000 10,50 3 778,43 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání       535 869,22 
19 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 8,26000 981,00 8 103,06 
    8,26   8,26000     
20 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 14,58993 2 730,00 39 830,51 
    SO 01 
    základová deska SO 01 : 8,5*3,4*0,1   2,89000     
    5,5*4,2*0,1+2,1*4,3*0,1+3,3*1,4*0,1+1,27*1,
96*0,1 
  3,92392     
    0,79*2,14*0,1+0,79*2,05*0,1   0,33101     
    2,75*8,5*0,1   2,33750     
    6,65*2,7*0,1   1,79550     
    4,8*6,9*0,1   3,31200     
21 273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných 
sítí, průměr drátu  5,0, oka 150/150 mm 
t 0,53046 31 830,00 16 884,54 
    kari sítě : 42*0,01263   0,53046     
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22 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25  m3 83,17660 2 625,00 218 338,58 
    SO 02 
    obvodové pasy : 
(11,09+10,3+30,3+32,15+18,08+5,33)*0,6*1 
  64,35000     
    vnitřní pasy : 
(5,496+5,214+5,28+10,5+14,24)*0,6*0,7 
  17,10660     
    1,72   1,72000     
23 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25  m3 96,27144 2 625,00 252 712,53 
    SO 01 
    obvodové pasy : 
(22,3+22,3+10,5+10,5)*1*0,8 
  52,48000     
    vnitřní pasy : (8,5+8,5+8,5+6,6)*0,8*0,8   20,54400     
    rotunda : (3,14*2,9*2,9-3,14*2,3*2,3)*0,8   7,83744     
    schody : 5,12+10,29   15,41000     
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1. Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě: 
a) Název stavby: 
Novostavba vinařského areálu vinařství Zapletal 
b) Místo stavby: 
Velké Bílovice, pozemek parc. č. 3048/222, 3048/299, 3048/221, k.ú. Velké 
Bílovice, Jihomoravský kraj, Česká Republika 
c) Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
 
1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Tibor Zapletal, Slíny 1380, 691 02 Velké Bílovice 
 
1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice 
 
1.4 Údaje o dodavatelovi: 
 Vivas s.r.o., Dvořákova 13, 602 00 Brno 
 
1.3 Termín výstavby: 
 Zahájení stavby: duben 2015 
 Ukončení stavby: září 2016 
 
2. Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází v katastrálním území města Velké Bílovice, na severním okraji při 
silnici na Čejkovice. Stavební objekt bude postaven na parcelách č. 3048/222, 
3048/299, 3048/221. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. Areál je na 
severozápadní straně napojen na místní silniční komunikaci. Na severní straně od areálu 
je orná půda a na jižní straně se nacházejí vinné sklepy. Parcela je téměř rovinná 
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s mírným spádem na jih. Průměrná nadmořská výška je 216,22 m. n. m. Bpv.  Stavba 
nebude souviset s žádnou kulturní památkou a také se nenachází v žádném chráněném 
území. Před zahájením stavebních prací budou na místě staveniště odstraněny ovocné 
stromy a náletové křoviny včetně travního porostu. Dále bude sejmuta ornice o 
mocnosti 300 mm, která bude odvážena na místní skládku řádně vyznačenou v situaci 
širších vztahů. Část ornice bude uložena na dočasnou skládku na pozemku staveniště, 
pro budoucí terénní úpravy. Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem a na 
severovýchodní straně bude použito mobilního oplocení do výšky 2 m. Příjezd do areálu 
je po místní komunikaci p.č. 3048/285 a 3049/6 k.ú. Velké Bílovice. Vlastníkem této a 
všech dalších používaných komunikací je Jihomoravský kraj. Šířka vozovky u 
staveniště je 6 m. Příjezd a přístup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. 
 
Plocha staveniště:   3 573  m2 
Plocha stavebního objektu:  858  m2 
 
3. Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Před vybudováním zařízení staveniště dojde k pokácení stromů. Poté se provede 
odstranění travního porostu, náletových křovin a sejmutí ornice z plochy staveniště. U 
hlavního vjezdu na staveniště na severovýchodní straně je navržena stavební buňka, 
která bude sloužit jako vrátnice. Za vrátnicí budou navazovat stavební buňky sloužící 
jako kancelář stavbyvedoucího, šatna, hygienické zázemí a uzamykatelný sklad. 
Kontejner na staveništní odpad bude umístěn po levé straně při vjezdu na staveniště. 
Napojení staveništních buněk na rozvod elektrické energie bude provedeno přípojkou 
napojenou na stávající elektrické vedení v ulici Belegradská. Prostup pod komunikací 
bude proveden protlakem. Na elektrické přípojce bude umístěn hlavní staveništní 
rozvaděč (230 V, 380 V). Přípojka bude přes staveniště vedena v chráničce. Dočasná 
přípojka kanalizace od kontejneru, ve kterém je umístěno hygienické zázemí, bude 
provedena napojením na stávající vedení dešťové a splaškové kanalizace, která se 
nachází severozápadně od objektu SO 02 na parcele č. 3048/221. Parcela je ve 
vlastnictví investora. Z téhož místa bude zbudována dočasná vodovodní přípojka 
opatřená vodoměrem. 
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Část ornice potřebná pro terénní úpravy v okolí stavby po dokončení prací bude uložena 
na mezideponii, která bude umístěna na jihozápadní straně staveniště. Plocha deponie 
vytěžené zeminy bude 25 m2 a maximální výška uložení ornice bude 1,5 m. Pro 
jednotlivé etapy výstavby budou na staveništi dočasné skládky materiálu. Staveništní 
komunikace bude v místě hlavního vjezdu na staveniště provedená z hutněné štěrkodrtě 
a kolem obejktu bude provedena vrstva KSC betonu, který bude později použit jako 
podklad pod pojízdnou zámkovou dlažbu. Skládka materiálu bude provedena z hutněné 
štěrkodrtě. Šířka staveništní komunikace bude v nejužším místě 5,9 m což je dostatečná  
šířka pro všechny stavební stroje nasazené na staveništi. Za správné umístění a napojení 
přípojek inženýrských sítí a jejich následné zlikvidování odpovídá hlavní dodavatel 
stavby. Taktéž odpovídá za udržování zařízení staveniště v bezvadném stavu po celou 
dobu výstavby a jeho následné demontování. Staveniště bude oploceno stávajícím 
drátěným oplocením a na severovýchodní straně bude použito mobilní oplocení vysoké 
2,0 m. 
 
4. Objekty zařízení staveniště 
 
4.1 Staveništní buňky 
 
Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy přes 
dřevěné podkladky na zpevněnou plochu staveniště. Kontejner musí být uložen 
na vodorovnou plochu. Staveništní buňky budou na místo uloženy pomocí autojeřábu. 
Na stavbě budou použity obytné a sanitární kontejnery od firmy Pegas Container s. r. o. 
 
Zde se uvádí technický list kontejneru Pegas ve standardním provedení. 
 
Rám:  Ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů a 
ohraňovaných plechů tl. 3 mm, konstrukce je samonosná, 
opatřena antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí 
polyuretanovou barvou, v barvách RAL dle výběru; 8 ks 
kontejnerových ISO rohů pro manipulaci. Provedení dle statiky. 
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Slepá podlaha:  0,5 mm pozinkovaný profilovaný plech přinýtovaný 
k podlahovým příčným nosníkům 
 
Izolace:   izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162 
 
Parozábrana:   0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 
 
Podlahová deska:  22 mm dřevotřísková deska V20, bez formaldehydů E1, dle EN 
309, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a 
přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem 
 
Podlahovina:  1,5 mm PVC podlahová krytina, položena v pásech, které jso 
celoplošně přilepeny, spoje jsou svařeny, barva šedý melír; spoje 
mezi podlahou a stěnami jsou obloženy podlahovými lištami, cca. 
60 mm vysokými, barva bílá nebo šedá 
 
Povolené 
zatížení podlahy:  250 kg/m² 
 
 
Skladba obvodových stěn: 
 
Profilový plech:  0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný v RAL barvách 
dle Vašeho výběru, hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný k 
pozinkovanému U profilu stěnové konstrukce, která je 
šroubovaná k ocelovému rámu 
 
Izolace:  izolační vata, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti 
A1, dle EN 13 16 
Parozábrana:  0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 
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Odvětrávání větracími otvory v obvodových stěnách, z vnější strany plech s prolisem, z 
vnitřní strany plastová mřížka se síťkou proti hmyzu. Začištění otvoru PVC trubkou o 
průměru 100 mm. 
 
Izolace: 
 
Stěny:   izolační vata tl. 80mm, U = 0,632 (W/m².K) 
Strop:   izolační vata tl. 60mm, U = 0,667 (W/m².K) 
 
Podlaha:  izolační vlna tl. 80mm, U = 0,522 (W/m².K) 
 
Skladba střechy: 
 
Profilový plech:  0,75mm pozinkovaný plech profilovaný plech, hloubka trapézové 
vlny 35 mm, odvětraný, přišroubován ke stropní konstrukci 
 
Izolace:   izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162 
 
Parozábrana:   0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 
 
Povolené 
zatížení střechy:  150 kg/m² 
 
Odvodnění střechy je provedeno přes čtyři plastové svody o průměru 60mm, umístěné 
ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrných kontejnerových rýn. 
 
Vnitřní obložení: 
 
Strop:  10mm oboustranně laminovaná dřevotříska, dle EN 143 22, 
omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, přinýtována ke 
stěnové konstrukci, hlavičky nýtů jsou opatřeny plastovými 
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krytkami v bílé barvě, všechny spoje včetně rohových jsou 
opatřeny speciálními plastovými profily 
 
Stěny:  10mm oboustranně laminovaná dřevotříska, dle EN 143 22, 
omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá nebo světlý dub, 
přinýtována ke stěnové konstrukci, hlavičky nýtů jsou opatřeny 
plastovými krytkami v barvě dle dekoru dřevotřísky, všechny 
spoje včetně rohových jsou opatřeny speciálními plastovými 
profily 
 
Vnitřní vybavení: 
 
Okna:  plastové bílé, profil Thyssen, prosklení k= 1,1 W/m².K, plastová 
roleta s kurtnou 
 
Dveře:   dveře ZK 875/2000, konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové 
korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o 
síle 0,6 mm. Výplň dveřního křídla tvoří papírová voština. V 
místě závěsů a zámků jsou dřevěné výztuhy, kování klika/klika. 
Oboustranné lakované v RAL barvách dle výběru 
 
Elektroinstalace:  venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, 
osvětlení zářivkové svítidla 1x36W s krytem ovládány přes 
vypínač, zásuvky 230V, rozvaděčová skříň s odpovídajícím 
množstvím jističů a proudových chráničů, kabeláž a celkové 
provedení dle normy země dodání 
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4.1.1 Vrátnice: 
 
Pro účely vrátnice bude využíván kontejner typu Pegas Container TYP 5/0. Vrátnice 
bude využívána také jako zázemí pro nočního hlídače. 
 
 
 
 
 
Rozměry:    3 000x2 438x2 820 mm 
 
Vnitřní výška:   2 500 mm 
 
Vybavení:    2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
1 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
2 ks zásuvka 230V/16A 
1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks vypínač 
3 ks plastové okno bílé, 1800/1200 
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4.1.2 Kancelář stavbyvedoucího: 
 
Pro potřeby kanceláře se využije stavební buňka typu Pegas Container TYP PC-2 
 
 
  
 
Rozměry:    6 058x2 438x2 820 mm 
 
Vnitřní výška:   2 500 mm 
 
Vybavení:    2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
2 ks zásuvka 230V/16A 
1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks vypínač 
1 ks plastové okno bílé, 1800/1200 
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4.1.3 Šatna: 
 
Kontejner typu Pegas Container TYP PC-1 budou využívat dělníci jako šatny. 
 
 
 
Rozměry:    6 058x2 438x2 820 mm 
 
Vnitřní výška:   2 500 mm 
 
Vybavení:    2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
2 ks zásuvka 230V/16A 
1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks vypínač 
1 ks plastové okno bílé, 1800/1200 
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4.1.4 Hygienické zázemí: 
 
Použit bude sanitární kontejner Pegas Container TYP PC-8 
Rozměry:    6 058x2 438x2 820 mm 
 
Vnitřní výška:   2 500 mm 
 
Vybavení:    2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe / 
2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 
2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
1 ks bojler 200L 
2 ks vypínač 
3 ks plastové okno bílé, 600/400, ornamentní sklo 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 
2 ks WC kabina- keramické WC s nádržkou, držák papíru 
1 ks keramické umývadlo /studená voda/, zrcadlo, polička 
2 ks keramický pisoár 
2 ks zástěna pisoáru 
2 ks plastový sprchový box se závěsem 
2 ks podlahová vpust 
1 ks PVC vana ve sprchové místnosti 
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4.2 Provozní zařízení staveniště 
 
Provozním zařízením staveniště zde myslíme sklady, skládky, oplocení, staveništní 
komunikace a energetické zdroje stavby. 
 
4.2.1 Sklady: 
 
Pro účely uskladnění nářadí a drobného materiálu (totální stanice, ponorné vřetenové 
čerpadlo, vysokotlaká myčka, svářečka, motorová pila, uhlová bruska, bourací kladivo, 
pneumatická vrtačka, apod.) je navržen uzamykatelný skladový kontejner od firmy 
Pegas Container s.r.o. Typ C20. 
 
 
Rám: Z ohýbaných ocelových profilů o síle 3 a 4 mm opatřený rohovými 
prvky podle ISO normy a otvory pro vysokozdvižné vozíky 
 
Stěny:  Velmi kvalitní plechy o tloušťce 1,5 mm jsou přivařeny k 
rámu 
 
Střecha:    Samonosný ocelový profilovaný plech o tloušťce 1,5 mm. 
 
Podlaha:    Z ocelového rýhovaného plechu o tloušťce 4 mm. 
 
Dveře:  Dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým 
uzavíráním 
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Rozměry 
(vnitřní/vnější):   Délka: 6 058/5 898 mm 
Šířka. 2 438/2 334 mm 
Výška: 2 591/2 396 mm 
 
Otvor dveří, š x v:   2 276/2 240 mm 
Objem:    32,85 m³ 
Nosnost:    10 000 kg 
 
4.2.2 Oplocení: 
 
Pro oplocení staveniště bude použito oplocení firmy JOHNNY SERVIS s. r. o. a 
stávající drátěné oplocení pozemku. Oplocení bude provedeno z přenosných plotových 
dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích a 
podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se vzájemně sešroubují. Případné 
atypické pole oplocení bude provedeno z drátěného plotu. Vjezd na staveniště bude 
široký 7 m a bude tvořen dvěma poli vzájemně sepnutými řetězem a opatřený visacím 
zámkem. Na oplocení bude každých 20 m umístěna výstražná cedule „Zákaz vstupu na 
staveniště“. 
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Plotový dílec PV1: 
 
Rozměry pole:   3500 x 2000 mm 
Rozměr oka:    100 x 200 mm 
Síla drátu:    4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Průměr trubky:   30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost:    18 kg 
 
Příslušenství:   4x kolečko pro bránu 
2x otočný ocelový závěs 
2x ocelová petlice a zámek k plotu 
betonová patka 
svorka pro sepnutí oplocení 
zavětrovací tyč ocel/pozink, dl 1950 mm 
 
4.2.3 Skládky: 
 
Skládky umístíme na jihozápadní straně staveniště. Bude potřeba uskladnit materiál pro 
řešenou technologickou etapu. Místa skládky budou zpevněná navozeným štěrkem. 
Jako podklad pro materiál se musí využít dřevěných palet nebo prokladků. Umístění, 
rozměry a schémata skládek jsou popsány ve výkresech zařízení staveniště. 
 
4.2.4 Staveništní komunikace: 
 
Provoz na staveništi bude zajištěn pomocí staveništních komunikací, které budou 
provedeny hutněním stávající zeminy a vrstvou kameniva stmeleného cementem, která 
bude sloužit jako podkladní vrstva pod pojízdnou zámkovou dlažbu. Rozměry a poloha 
staveništních komunikací včetně jejich rozměrů (délka, šířka, poloměr oblouků atd. jsou 
zřejmé z výkresů zařízení staveniště. Staveništní komunikace se budou budovat s 
ohledem na danou technologickou etapu. Vjezd na staveniště bude široký 7 m. 
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4.2.5 Plocha pro čištění vozidel: 
 
U výjezdu ze staveniště bude zbudována plocha pro čištění vozidel, která bude 
vyspádována do sorpční vpusti (lapol) SOL - 2/4M. Funkcí sorpční vpusti je odloučení 
ropných látek, sedimentace jemných částeček, a potom dočištění na speciálním 
sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění vázáno na vláknitý sorpční materiál REO Fb 
(Fibroil). 
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4.2.6 Parkoviště: 
 
Pracovníci stavby budou své osobní automobily parkovat v přilehlé ulici Belegradská . 
Pro parkování jednoho osobního automobilu bude vymezen prostor u hlavního vjezdu 
na staveniště. 
 
5. Zdroje pro stavbu 
 
5.1 El. Energie pro staveništní provoz 
 
Napojení na rozvod elektřiny bude na elektrické vedení NN, které je na rohu ulice Ke 
Kapličce a ulice Belegradská. Pod ulicí Belegradská bude veden protlak na hranici 
pozemku. Na hranici pozemku bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč 
s elektroměrem. Na tento rozvaděč bude napojen další rozvaděč, který bude sloužit pro 
napojení buněk zařízení staveniště a napojení staveništních strojů na el. energii.  
 
P1 – PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
DRUH 
PŘÍKON 
[kW] 
POČET 
[kW] 
CELKEM 
[kW] 
PONORNÝ VIBRÁTOR 0,6 1 0,6 
VYSOKOTLAKÁ MYČKA 1,4 1 1,4 
PONORNÉ ČERPADLO 0,9 1 0,9 
ÚHLOVÁ BRUSKA 2,6 1 2,6 
CELKEM P1 [kW] 5,5 
 
P2 – OSVĚTLENÍ 
PROSTOR 
PŘÍKON 
[kW/m2] 
POČET 
[kW/m2] 
CELKEM 
[kW/m2] 
KANCELÁŘ 0,013 6,05 x 2,44 0,19 
ŠATNA 0,006 6,05 x 2,44 0,09 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 0,006 6,05 x 2,44 0,09 
VRÁTNICE 0,003 3,00 x 2,44 0,02 
CELKEM P2 [kW] 0,39 
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Nutný příkon elektrické energie: 
 
P = 1,1 x {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )
2
 ] + [( 0,7 x P1 )
2
 ]}
0,5
 
 
P = 1,1 x {[( 0,5 x 5,5 + 0,8 x 0,39 )
2
 ] + [( 0,7 x 5,5 )
2
 ]}
0,5
 
P = 14,55 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 
 
1,1 - koeficient rezervy 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
5.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Pro potřeby staveniště a hygienické účely bude provedena vodovodní přípojka. 
Dočasná vodovodní přípojka bude napojena v místě přípojky stavby. Bude zřízena 
plastová revizní šachta, na kterou bude osazen vodoměr. Vodovodní přípojka bude z 
HDPE DN 80. Bude procházet přes pozemek parc. č. 3048/221 až k „buňkovišti“ kde 
bude napojena. Zde bude také zřízeno místo odběru vody pro staveništní účely. 
Splašková voda bude naváděna do dočasně zřízené splaškové kanalizace, která povede 
taktéž po pozemku 3048/221.   
 
Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz: 
 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY 
MĚRNÁ 
JEDNOTKA 
POČET 
MĚRNÝCH 
JEDNOTEK 
STŘEDNÍ 
NORMA 
[l/m.j.] 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [l] 
OŠETŘOVÁNÍ 
BETONU 
m
3
 193 20 3600 
MEZISOUČET A 3 860 
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B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY 
MĚRNÁ 
JEDNOTKA 
POČET 
MĚRNÝCH 
JEDNOTEK 
STŘEDNÍ 
NORMA 
[l/m.j.] 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [l] 
HYGIENICKÉ 
ÚČELY 
1 OSOBA 8 40 320 
MEZISOUČET B 320 
 
 
 
C – VODA PRO ÚDRŽBU 
POTŘEBA VODY 
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ 
VODY [l] 
UMÝVÁNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK 200 
MEZISOUČET C 200 
 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
 
Qn  = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) 
Qn  - spotřeba vody v l/s 
 
Pn - potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
 
Qn  = (3860*1,6 + 320*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600) 
Qn = 0,2583 l/s 
Q  = Qn + 0,2* Qn = 0,2583 + 0,2*0,2583 = 0,310 l/s 
 
6. Řešení dopravních tras 
 
Příjezd do areálu je po místní komunikaci parcelní č. 3048/285 k.ú. Velké Bílovice. 
Vlastníkem této komunikace je Jihomoravský kraj. Šířka vozovky je 6,0 m. Vjezd na 
staveniště je na severovýchodní straně z ulice Ke Kapličce. Příjezd a přístup na 
staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. Na příjezdových komunikacích i na 
staveništní komunikaci budou umístěny dopravní značky upozorňující na omezení 
rychlosti na 5 km/hod a na výjezd vozidel ze stavby. Znečištění komunikací bude 
kontrolováno a v případě zanesení nečistotami bude pomocným pracovníkem proveden 
její úklid. Vyznačení dopravních tras s posouzením krizových míst je provedeno na 
výkrese širší vztahy dopravních tras. 
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7. Likvidace zařízení staveniště 
 
Všechna provozní zařízení staveniště a to zejména staveništní buňky, dočesné přípojky 
sítí, mobilní oplocení atd. budou odstraněna realizační firmou v plném rozsahu a 
v dohodnutém čase před kolaudací po skončení všech stavebních a montážních prací. 
Poté se provedou terénní úpravy zahrnující rozprostření ornice a výsadby nových 
stromů a keřů. 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Veškeré práce při realizaci stavby budou prováděny v souladu s platnými zákony a 
nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení s vyučení dělníci, 
jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 
 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 
 
58 
 
9. Životní prostředí a požární bezpečnost 
 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními předpisy. Ve skladu budou 
umístěny dva 20 l pytle Vapexu pro případ úniku provozních kapalin ze stavebních 
strojů. V každé staveništní buňce bude umístěn jeden ruční hasicí přístroj. Veškerá 
vozidla odjíždějící ze stavby budou před vjezdem na veřejnou komunikaci zbavena 
nečistot (na ploše k tomu určené), tak aby se pokud možno co nejvíce zamezilo jejímu 
znečišťování. Takto znečištěná voda bude odtékat přes sorpční vpusť do kanalizace. 
 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
 
Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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10. Důležitá telefonní čísla 
 
Policie ČR:       158 
Obecní (městská) policie:     156 
Zdravotnická záchranná služba:    155 
Hasičský záchranný sbor ČR:    150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:   112 
 
Investor:       724 379 267 
Projektant:       721 369 456 
Statik:        606 302 102 
Stavební dozor:      721 546 357 
Stavbyvedoucí:      602 202 588 
Mistr: 
 
Betonárna:       721 452 496 
Pohotovost - elektro:      724 142 286 
Pohotovost - plynaři:      725 321 478 
Pohotovost - vodovody a kanalizace:   601 542 863 
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1. Obecná charakteristika 
1.1  Identifikační údaje 
a) Název stavby: 
Novostavba vinařského areálu vinařství Zapletal 
b) Místo stavby: 
Velké Bílovice, pozemek parc. č. 3048/222, 3048/299, 3048/221, k.ú. Velké 
Bílovice, Jihomoravský kraj, Česká Republika 
c) Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
 
 Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Tibor Zapletal, Slíny 1380, 691 02 Velké Bílovice 
 
Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice 
 
Údaje o dodavatelovi: 
 Vivas s.r.o., Dvořákova 13, 602 00 Brno 
 
Termín výstavby: 
 Zahájení stavby: duben 2015 
 Ukončení stavby: září 2016 
 
1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu vinařského areálu Vinařství Zapletal ve Velkých Bílovicích na 
ulici Ke Kapličce. Stavební objekt bude postaven na parcelách č. 3048/222, 3048/299, 
3048/221. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. Přístup na stavební pozemky 
je z ulice Ke Kapličce. Na severní straně od areálu je orná půda a na jižní straně se 
nacházejí vinné sklepy. Parcela je téměř rovinná s mírným sklonem na jih. Průměrná 
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nadmořská výška je 216,22 m. n. m. Bpv. Nově budovaný areál je členěn na dvě části a 
to na objekt SO 01 - Vinný sklep s ubytovnou a na objekt SO 02 – Výrobna. V současné 
době je pozemek nevyužívaný a zarostlý náletovými dřevinami. Před zahájením prací 
bude provedeno kácení stromů a odstranění dřevin. Stavba bude založena v půdě třídy 
3, což před započetím stavby ověřil geotechnik. Oba objekty jsou založeny na 
základové pasy, šířky 600, 800 a 1 000 mm z betonu C20/25 XC2. Mezi základové pasy 
bude potom vybetonována deska tloušťky 100 mm u SO 01 a tloušťky 200 mm u SO 
02. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou a nemá tedy vliv na 
založení objektu.  
Objekt SO 01 je v 1. PP navržen ze ztraceného bednění PREFA šířky 400 mm. Ztracené 
bednění bude vyztuženo betonářskou výztuží R10 – v každé vrstvě vodorovně dva pruty 
v celé délce a svisle 0,5 m od sebe. Vnitřní nosné stěny i pohledové klenby budou 
provedeny z plných pálených cihel na maltu MVC 5. Obvodové nosné zdivo 1. NP a 2. 
NP bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 40 SI na maltu MVC 2,5. 
Vnitřní zdivo bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D. Příčky 
jsou z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 P+D a 6,5 P+D. Stropy jsou provedeny 
pomocí stropních panelů SPIROL. Střecha je sedlová s betonovou krytinou BRAMAC, 
odstín červený. 
V objektu SO 02 bude obvodové zdivo provedeno z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 P+D na maltu MVC 5. Část je montovaná ze sendvičových panelů 
na dřevěné konstrukci (lahvovna se skladem, technická místnost a tanková hala). 
Dřevěná konstrukce je provedena ze sloupků 180/240, jenž jsou osazeny do 
zabetonovaných ocelových patek. V polovině půdorysu je provedena ztužující stěna. Na 
sloupky je osazena vaznice profilu 180/240. Příčky jsou z keramických tvárnic 
POROTHERM 11,5 P+D. Nosnou konstrukci krovu tvoří dřevěné příhradové vazníky. 
Tyto jsou kotveny k ŽB pozednímu věnci pomocí ocelových příložek. Krov je napojen 
na krov objektu SO 01. Krytina střechy bude navržena jako plechová, značky ROVA, 
odstín červený. 
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1.3 Obecná charakteristika zemních prací 
Tento technologický předpis popisuje provedení zemních prací. Zabývá se způsobem 
odstranění veškerého porostu. Zabývá se jakým způsobem a jaké nástroje se použijí pro 
odstranění travního porostu, křovin a ovocných stromů nacházejících se v místě 
budoucího objektu. Dále se zde řeší skrývka ornice a její transport. Předpis rovněž bude 
řešit vytýčení stavební jámy a nakonec samotné hloubení základové jámy a rýh pro 
provedení základových pasů. V místě objektu nejsou složité zemní poměry, tudíž 
nemusí být využívány žádné speciální prostředky pro zemní práce. 
 
2. Převzetí staveniště 
 
Stanoviště bude předávat objednatel zhotoviteli stavebních prací za přítomnosti 
projektanta a stavebního dozoru. Společně s předáním staveniště se bude předávat také 
kompletní schválená projektová dokumentace a stavební povolení. Tyto dokumenty 
musí všichni účastníci řádně zkontrolovat. Předmětem předání bude rovněž oplocení 
kolem celého staveniště, přípojky inženýrských sítí a jejich správná funkce a vyznačená 
poloha. Zhotovitel přebere vyznačeny výškové a polohopisné body. O předání se uvede 
záznam do stavebního deníku. Od tohoto okamžiku běží smluvní doba výstavby. 
Vyskytne-li se problém a nebude-li možné staveniště z jakéhokoli důvodu přebrat, 
nebudou na staveništi vykonávány žádné práce. Jelikož se jedná o první etapu výstavby, 
je zde pojem pracoviště nahrazen pojmem staveniště. 
 
Připravenost staveniště: 
Stavba bude oplocena stávajícím drátěným oplocením o výšce 2,0 m a na straně u 
hlavního vjezdu mobilním oplocením. Stavba bude označena na oplocení 
bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ včetně vjezdu na 
staveniště. V ulici Ke Kapličce bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD VOZIDEL 
ZE STAVBY“.  
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3. Materiál a doprava 
 
Hlavním materiálem při provádění zemních prací budou odstraněné traviny a ovocné 
stromy, sejmutá ornice a především vytěžená zemina. Doplňkový materiál bude tvořen 
řezivem (desky 25x150x4000 mm a latě 80x80x2000 mm), který bude nutno použit pro 
výrobu vytyčovacích kolíků, laťových křížů a laviček, které se využijí k vytyčení 
prostoru pro stavební jámu a později k vyznačení základových pasů. Pro montáž těchto 
prvků budou také potřeba hřebíky a pro vyznačení potřebných značkovací sprej. 
 
a)  Kusový materiál: 
 
Hřebíky 100 mm:    500 kusů 
Hřebíky 120 mm:    500 kusů 
Kolíky 80x80x2000 mm:   20 kusů 
Desky 25x150x4 000 mm:   70 kusů 
Provázek 50 000 mm:   5 kusů 
Vázací drát 20 000 mm:   2 kusy 
 
b)  Vytěžená zemina: 
 
MATERIÁL OBJEM [m3] 
Ornice tl. 300 mm 791 
Stavební jáma SO 01 906,6 
Hloubení zákl. pasů SO 01 85,38 
Stavební jáma SO 02 434,8 
Hloubení zákl. pasů SO 02 83,15 
CELKEM 2 301 
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Sejmutí ornice bude provedeno do tloušťky 300 mm. Ornice se následně odveze na 
skládku vzdálenou 11 km od staveniště. Trasa je vyznačena v situaci širších vztahů. 
Část ornice potřebná pro terénní úpravy v okolí stavby po dokončení prací bude uložena 
na mezideponii, která bude umístěna na jihozápadní straně staveniště. Plocha deponie 
vytěžené zeminy bude 25 m2 a maximální výška uložení ornice bude 1,5 m. 
 
3.1 Skladování materiálu: 
Je nutné, aby řezivo bylo skladováno na zpevněné a odvodněné ploše a musí být 
podloženo dřevěnými podkladky. Hřebíky, provázek, drát se budou skladovat 
v zastřešeném skladu (viz. výkres zařízení staveniště), aby nedošlo k jejich poškození 
vlivem klimatických vlivů. Vytěžená zemina a ornice se odveze na nedalekou skládku 
zeminy, která je od místa staveniště vzdálena 11 km. Ornice se musí skladovat v 
deponii o maximální výšce 1,5 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
 
3.2 Doprava materiálu: 
 
Místo stavby je přilehlé k silnici, která bude využita jako hlavní trasa pro dopravu 
materiálu. Primární doprava bude vykonávána pomocí nákladního vozidla TATRA T 
815, který bude před výjezdem na výše zmíněnou hlavní silnici řádně očištěn, aby 
nezpůsobil znečištění okolních pozemních komunikací. Na staveništi bude také využito 
rypadlo pro těžbu zeminy. Konkrétně pro tuto stavbu se využije rypadlo nakladač 
TEREX TLB 890. Kusový materiál bude na stavbu dopravován pomocí nákladního 
automobilu MAN LE 12.220 a materiál, který je uložen na paletě bude dopravován 
nákladním automobilem MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou. Sekundární doprava 
bude na staveništi vykonávána pomocí rypadla Terex, které umožňuje nasazení 
paletových vidlí dále pomocí kolečka nebo ručně. Veškerou vytěženou zeminu bude na 
nákladní automobil TATRA T 815 nakládat nakladač Terex. Nákladní automobil bude 
vytěženou zeminu vyvážet na určenou skládku vzdálenou 11 km od staveniště. 
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4. Pracovní podmínky 
 
a)  Obecné pracovní podmínky: 
 
Staveniště bude jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které bude opatřeno 
uzamykatelnou bránou. Vjezd na staveniště je navržen z přilehlé pozemní komunikace. 
Na pracovišti se umístí sociální zařízení v podobě mobilních buněk pro stavbyvedoucí 
a dělníky. Na staveništi bude také umístěna mobilní buňka s WC a sprchami. Dále se na 
staveništi bude nacházet uzamykatelný sklad sloužící pro uskladnění drobného nářadí a 
malých strojů a kontejner na staveništní odpad. Přípojná místa energií budou 
zbudována dle výkresu zařízení staveniště. Skladovací plochy potřebné pro následující 
etapy jsou rovněž vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště. Stavbyvedoucí bude 
kontrolovat klimatické podmínky. V případě nepříznivých klimatických vlivů navrhne 
opatření nebo práce na staveništi zastaví. Všichni pracovníci budou přezkoušeni z 
BOZP a dále musí prokázat splnění požadavků na kvalifikaci. Tato prohlášení 
pracovnici ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 
 
Veškeré zařízení staveniště bude provedeno až po sejmutí ornice a jejím uložení na 
skládku a mezideponii. 
 
b)  Obecné podmínky pro provádění zemních prací: 
 
Pro výkopové práce je nutno zbudovat zařízení staveniště v plném rozsahu, vyznačit 
přípojná místa sítí a plochy skládek. 
 
Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, které jsou v 
rozmezí teplot + 5 °C až + 30 °C. V případě dlouhotrvajících dešťů a rozbřednutí 
terénu, kdy dochází k zabořování stavebních strojů, není možno práce provádět. Práce 
také budou přerušeny při špatné viditelnosti, kdy viditelnost klesne pod 10 m a při 
silném nárazovém větru. Základová spára nesmí být rozbředlá a vystavená mrazu, proto 
se v případě, že by hrozily tyto nepříznivé podmínky, neprovede se výkop až na 
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projektovanou úroveň základové spáry a ponechá se zhruba 10 cm vrstva zeminy, která 
se vykope až těsně před prováděním betonáže základů. 
 
Práce budou probíhat v denních hodinách, a proto není potřeba umělé osvětlení. 
 
5. Personální obsazení 
 
Všechny osoby provádějící zemní práce, budou řádně seznámeny s BOZP a 
s projektovou dokumentací. Rovněž je důležité, aby pracovníci měli v této činnosti 
praxi a potřebná povolení na stroje, které budou obsluhovat. Tato povolení je nutné mít 
v případě kontroly u sebe. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci, kteří 
mají potřebná školení a povolení k obsluze těchto strojů. Obsluha strojů před každým 
započetím prací zkontroluje technický stav strojů. Veškeré výkopové práce budou 
probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní 
opatření. Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený mistr. Pro zaměřovací a geodetické práce budou přítomni také 2 geodeti, kteří 
musí mít požadované vzdělání a praxi v oboru. 
 
Složení pracovní čety: 
1 stavbyvedoucí 
 
Odstranění keřů, stromů a náletových dřevin: 
1 vedoucí čety 
1 dělník - osoba proškolená pro práci s motorovou pilou 
1 dělník - osoba proškolená pro práci s křovinořezem 
2 pomocní dělníci - odvoz křovin a rozřezaných pokácených stromů 
 
Odstranění ornice a vytyčení výkopů: 
1 vedoucí čety 
1 obsluha rypadlo nakladače Terex - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz 
strojníka stavebních strojů 
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1 geodet - oprávnění pro zeměměřičskou činnost, vytyčení polohopisných a 
výškopisných bodů 
1 pomocník geodeta - vyznačení bodů 
1 tesař - vytyčení pomocí laviček pod dohledem geodeta 
2 pomocní dělníci - pomoc při vytyčovacích pracích 
 
Výkopové práce: 
1 vedoucí čety - kontrola polohy a výšky výkopu, navigace obsluhy rypadla 
1 obsluha rypadlo nakladače Terex - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů, těží a nakládá vykopanou ornici na nákladní automobil 
2 řidiči nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní 
osvědčení, zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 
4 pomocní dělníci - případný ruční výkop, očištění vozidel před odjezdem ze staveniště 
 
6. Stroje nářadí a pracovní pomůcky 
 
Na provádění zemních prací budou použity následující stroje. Jejich popis a technické 
parametry jsou podrobněji popsány v kapitole Návrh strojní sestavy. 
 
a) Velké stroje: 
 
 Rypadlo nakladač Terex TLB 890 
 Nákladní automobil TATRA T815 
 
b) Malé stroje: 
 
 Totální stanice Topcon 2LS KS – 102 
 Nivelační přístroj South NL 20 
 Křovinořez Husqvarna 535 RX 
 Motorová pila Husqvarna 346 XP 
 
 
69 
 
c) Nářadí: 
  
 Lopata 4x 
 Rýč 2x 
 Krumpáč 2x 
 Stavební kolečko 2x 
 Tesařské kladivo 1x 
 Sekera 1x 
 Metr (5m) 1x 
 Pásmo (30m) 1x 
 Výtyčka 2x 
 Vodováha 2x 
 Olovnice 1x 
 Ruční pila 1x 
 Značkovací sprej 1 
 
d) Pomůcky BOZP 
 
 Pracovní obuv 
 Pracovní oděv 
 Pracovní ochranné rukavice 
 Reflexní vesty 
 Ochranné přilby 
 Ochranné brýle 
 Chrániče sluchu se štítem z plexiskla 
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7. Pracovní postup 
 
7.1 Příprava území: 
 
Pomocní dělníci a vedoucí čety vybudují mobilní oplocení staveniště podél 
severovýchodní hranice staveniště. Oplocení bude provedeno z přenosných plotových 
dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích a 
podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se vzájemně sešroubují. Případné 
atypické pole oplocení bude provedeno z drátěného plotu. Vjezd na staveniště bude 
široký 7 m a bude tvořen dvěma poli vzájemně sepnutými řetězem a opatřený visacím 
zámkem. Než se začne se zemními prácemi, bude potřeba odstranit v místě staveniště 
4 stromy, které se nacházejí na místě budoucího objektu. Kvalifikovaný pracovník 
pomocí motorové pily HUSQVARNA 346 XP tyto stromy porazí a ořeže větve. Dřevo 
se uklidí na spodní část staveniště, kde se na předem určeném místě spálí nebo může 
být dřevo poskytnuto majiteli jako palivo. Potom pracovník pomocí křovinořezu 
HUSQVARNA 535 RX odstraní křoví a travní porost. Křoviny a travní porost budou 
spáleny na předem určeném místě. Pomocí rypadlo nakladače Terex se vytrhnou kořeny 
od poražených stromů a pařezy se odvezou.. Rypadlo bude obsluhovat pracovník se 
strojním průkazem. 
 
7.2 Sejmutí ornice, zřízení zařízení staveniště: 
 
Před zahájením výkopových prací a prací zařízení staveniště dojde k sejmutí ornice 
v tloušťce 300 mm. Geodet s pomocníkem zaměří místa pro sejmutí ornice pomocí 
totální stanice Topcon. Body se vytyčují z hlavních polohových čar běžnými 
měřičskými postupy. Takto zaměřené čáry se vyznačí pomocí spreje. Sejmutí ornice se 
provede rypadlo nakladačem Terex, který bude ornici nakládat na nákladní automobil 
Tatra T815. Ta bude odvážena na příslušnou skládku zeminy, která je vzdálená 11 km 
od staveniště. Na staveništi bude ponechána pouze ornice potřebná na úpravy terénu po 
dokončení stavebních prací.  
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Po sejmutí ornice bude zřízeno zařízení staveniště podle přílohy BII.4 situace zařízení 
staveniště. Budou zřízeny dočasné přípojky sítí a osazeny rozvaděče. Přípojka vody 
bude osazena vodoměrem a přípojka elektřiny elektroměrem. 
 
7.3 Vyznačení výkopu: 
 
Měřičské práce bude provádět geodet společně se svým pomocníkem pomocí totální 
stanice. Tyto práce budou bezprostředně následovat po provedení sejmutí ornice. 
Geodet zaměří obrys jámy podle situačního výkresu, který je součástí projektové 
dokumentace. Vytyčení probíhá z předaných vytyčovacích bodů. Na body se postupně 
ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými 
jsou dána půdorysné obrysy objektu a osy inženýrských sítí. Všechny tyto body budou 
stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků, které budou označeny značkovacím sprejem. 
Vytyčení půdorysných rozměrů výkopu bude stabilizováno pomocí laviček zřízených v 
rozích stavby. Stavební lavičky budou dřevěné a zhotovené zaražením dvou hranolů do 
země od sebe vzdálených 2 m. Na hranoly bude přibité prkno. Lavičky se budou 
zřizovat pod dohledem geodeta. Stavební lavičky budou umístěny nejméně 2 m od 
hrany výkopu, aby nedošlo k jejich posunutí vlivem výkopových prací. Pomocní dělníci 
poté pod dohledem vedoucího čety na základě provedených geodetických značek 
vyznačí obrysy výkopu. 
 
7.4 Výkop stavební jámy: 
 
Výkop stavební jámy bude proveden jako nepažený. Svahy výkopu objektu SO 01 jsou 
navrženy v poměru 1:2. Výkop bude provádět rypadlo nakladač Terex s šířkou lopaty 
600 mm. Stavební jáma u objektu SO 01 bude v hloubce -3,420 a -4,420 m a má 
půdorysnou plochu 132 m2. Výkop stavební jámy objektu SO 02 bude v hloubce -0,200 
a -1,200 m. V místě napojení SO 02 na SO 01 bude základ odskokován. Hloubky 
odskoků jsou patrné v grafické části projektu. Výšky jsou měřeny od ± 0,000 m. 
Rypadlo nakladač bude vytěženou zeminu nakládat na přistavený nákladní automobil, 
který ji následně odveze na schválenou skládku zeminy mimo staveniště. Stavební jáma 
72 
 
se musí odvodnit, aby ve špatných klimatických podmínkách byla zaručena její co 
možná největší suchost.   
 
7.5 Zaměření rýh: 
 
Po provedení výkopu hlavních stavebních jám provede vedoucí čety se 2 pomocníky 
pomocí totální stanice, olovnice a pásma zaměření rýh. Nejdříve se zaměří body 
charakterizující objekt obdobně jako v bodě 7.3 a jáma se osadí lavičkami. Na lavičky 
se přesným měřením upevní vyznačovací značky - hřebíky. Takto se na lavičky vynese 
pomocí vyznačovacích značek obrys a tloušťka základových rýh a vzniklé body se spojí 
pomocí provázku, čímž vznikne síť základových rýh v rovině laviček. Pomocí 
olovnice se tyto přímky přenesou na dno stavební jámy, kde se pomocí vápna vyznačí 
obrysy rýh. 
 
7.6 Výkop rýh: 
 
Výkop rýh se provede rypadlo nakladačem Terex s lopatou šířky 600 mm. Rypadlo 
obsluhuje osoba se strojním průkazem pro tento typ stroje. Protože základové pasy 
budou prováděny převážně přímo do výkopu, musí se strojník snažit o co nejpřesnější 
provedení výkopu rýh. Vytěžená zemina se pomocí rypadla opět naloží na nákladní 
automobil TATRA T815, který obsluhuje řidič s řidičským oprávněním skupiny E. 
Bezprostředně po výkopu rýh, geotechnik zkontroluje skutečný stav základové spáry. 
Na výkopy dohlíží stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. 
 
7.7 Výkop rýh: 
 
Finální začištění výkopu a rýh provedou dělníci bezprostředně před betonáží. K tomuto 
účelu použijí ruční nářadí definované v kapitole Stroje a pracovní pomůcky. Ve snadno 
rozpojitelné zemině se pak použije krumpáč a lopata. 
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8. Jakost a kontrola kvality 
 
Pro zemní práce je rozhodující přesné zaměření výškových a polohových souřadnic a 
jejich následné vytýčení. Nepřesnosti mohou ovlivnit hlavně nezámrznou hloubku 
založení základové spáry, posunutí objektu nebo chybné provedení a následné 
zaznačení inženýrských sítí. Podrobně jsou kontroly popsány v kapitole KZP – Zemní 
práce. 
 
8.1 Vstupní kontrola 
  
 Kontrola převzetí staveniště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola vytyčení stávajících sítí a přípojek 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola skrývky ornice 
 Kontrola odstranění křovin a dřevin 
 Kontrola strojů a pracovníků 
 Kontrola vytyčení stavební jámy 
 Kontrola odvodnění výkopu 
 Kontrola výkopu jámy 
 Kontrola vytyčení rýh 
 Kontrola výkopu rýh 
 Kontrola inženýrsko geologického průzkumu 
 Kontrola zabezpečení výkopu 
 Kontrola svahování jam 
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8.3 Výstupní kontrola 
 
 Kontrola provedení geometrie výkopových prací 
 Kontrola základové spáry 
 Kontrola odvozu zeminy na skládku 
 
9. BOZP 
 
Při provádění výkopových prací hrozí riziko vzniku pracovního úrazu. Je nutné proto 
dbát osobní bezpečnosti pracovníků ve smyslu předpisů: Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Z těchto nařízení 
jsou v kapitole BOZP vybrána rizika hrozící na hrubé spodní stavbě. 
 
Před zahájením zemních prací je nutné, aby všichni pracovníci byli řádně s plánem 
BOZP seznámeni. Jejich proškolení musí být zapsáno ve stavebním deníku a jednotlivý 
zaměstnanci toto musí potvrdit svými podpisy. 
 
 
10. Ochrana životního prostředí 
 
Při provádění stavby nebude životní prostředí ovlivňováno nad obvyklou mez při 
provádění obytných budov. Veškeré odpady, které by mohly jakkoliv okolí stavby 
ohrožovat, budou odváženy na jim uzpůsobenou registrovanou skládku. Veškeré 
pracovní činnosti budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a platnými 
ČSN normami 185/2001Sb., 148/2006Sb., 381/2001Sb. Zatřízení dle katalogu odpadů 
uvedeného ve vyhlášce 381/2001 sb.: 
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KLASIFIKACE NÁZEV ZPRACOVÁNÍ 
13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací oleje 
Skládka 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 
15 01 06 Směsné obaly Spalovna 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
Spalovna 
17 02 01 Dřevo Spalovna 
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1. Obecná charakteristika 
1.1  Identifikační údaje 
a) Název stavby: 
Novostavba vinařského areálu vinařství Zapletal 
b) Místo stavby: 
Velké Bílovice, pozemek parc. č. 3048/222, 3048/299, 3048/221, k.ú. Velké 
Bílovice, Jihomoravský kraj, Česká Republika 
c) Předmět dokumentace: 
Dokumentace pro stavební povolení. 
 
 Údaje o žadateli / stavebníkovi: 
Tibor Zapletal, Slíny 1380, 691 02 Velké Bílovice 
 
Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice 
 
Údaje o dodavatelovi: 
 Vivas s.r.o., Dvořákova 13, 602 00 Brno 
 
Termín výstavby: 
 Zahájení stavby: duben 2015 
 Ukončení stavby: září 2016 
 
1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu vinařského areálu Vinařství Zapletal ve Velkých Bílovicích na 
ulici Ke Kapličce. Stavební objekt bude postaven na parcelách č. 3048/222, 3048/299, 
3048/221. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. Přístup na stavební pozemky 
je z ulice Ke Kapličce. Na severní straně od areálu je orná půda a na jižní straně se 
nacházejí vinné sklepy. Parcela je téměř rovinná s mírným sklonem na jih. Průměrná 
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nadmořská výška je 216,22 m. n. m. Bpv. Nově budovaný areál je členěn na dvě části a 
to na objekt SO 01 - Vinný sklep s ubytovnou a na objekt SO 02 – Výrobna. V současné 
době je pozemek nevyužívaný a zarostlý náletovými dřevinami. Před zahájením prací 
bude provedeno kácení stromů a odstranění dřevin. Stavba bude založena v půdě třídy 
3, což před započetím stavby ověřil geotechnik. Oba objekty jsou založeny na 
základové pasy, šířky 600, 800 a 1 000 mm z betonu C20/25 XC2. Mezi základové pasy 
bude potom vybetonována deska tloušťky 100 mm u SO 01 a tloušťky 200 mm u SO 
02. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou a nemá tedy vliv na 
založení objektu.  
Objekt SO 01 je v 1. PP navržen ze ztraceného bednění PREFA šířky 400 mm. Ztracené 
bednění bude vyztuženo betonářskou výztuží R10 – v každé vrstvě vodorovně dva pruty 
v celé délce a svisle 0,5 m od sebe. Vnitřní nosné stěny i pohledové klenby budou 
provedeny z plných pálených cihel na maltu MVC 5. Obvodové nosné zdivo 1. NP a 2. 
NP bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 40 SI na maltu MVC 2,5. 
Vnitřní zdivo bude provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D. Příčky 
jsou z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 P+D a 6,5 P+D. Stropy jsou provedeny 
pomocí stropních panelů SPIROL. Střecha je sedlová s betonovou krytinou BRAMAC, 
odstín červený. 
V objektu SO 02 bude obvodové zdivo provedeno z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 P+D na maltu MVC 5. Část je montovaná ze sendvičových panelů 
na dřevěné konstrukci (lahvovna se skladem, technická místnost a tanková hala). 
Dřevěná konstrukce je provedena ze sloupků 180/240, jenž jsou osazeny do 
zabetonovaných ocelových patek. V polovině půdorysu je provedena ztužující stěna. Na 
sloupky je osazena vaznice profilu 180/240. Příčky jsou z keramických tvárnic 
POROTHERM 11,5 P+D. Nosnou konstrukci krovu tvoří dřevěné příhradové vazníky. 
Tyto jsou kotveny k ŽB pozednímu věnci pomocí ocelových příložek. Krov je napojen 
na krov objektu SO 01. Krytina střechy bude navržena jako plechová, značky ROVA, 
odstín červený. 
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1.3 Obecná charakteristika betonáže základových pasů 
Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení základových pasů pod 
objekty SO 01 a SO 02. Nosná konstrukce objektů je založena na základových pasech 
z betonu C 20/25 XC2. Základové pasy SO 01 budou mít šířku 800 a 1000 mm a výšku 
800 a 900 mm. Základové pasy SO 02 mají šířku 600 mm a výšku 700 mm. V místě 
napojení na objekt SO 01 bude základ odskokován. Veškeré výšky jsou patrné 
v grafické části projektu. U SO 01 bude mezi základy vybetonována podkladní deska 
tloušťky 100 mm z betonu C 20/25 XC2 vyztužená KARI sítí 150/150/6 mm a u SO 02 
bude na zhutněný násyp vybetonována podlahová deska tloušťky 200 mm z betonu C 
25/30 XC2 s rozptýlenou výztuží drátky. Postup betonáže a konstrukční úpravy této 
desky zajistí specializovaný dodavatel včetně technologického předpisu. Beton pro 
základové konstrukce bude vyroben v betonárce a jeho kvalita bude na místě 
zkontrolována zkouškou sednutí kužele. Beton bude na stavbu přivážen 
v autodomíchávačích a ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla. 
 
2. Převzetí pracoviště 
Staveniště převezme od čety provádějící zemní práce, za účasti technického dozoru 
investora, stavbyvedoucí zhotovitele základových konstrukcí. Staveniště se předává se 
stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací. Investor předává se 
staveništěm také místa pro odběr el. proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. 
Musí být vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a 
kabelových rozvodů, procházejících staveništěm. Při převzetí se stanoví pracovní doba 
v jednotlivých dnech týdne, určení požadavků na úroveň hluku, požadavků na čistotu, 
bezprašnost atd. Součástí předání a převzetí staveniště je řádný zápis do stavebního 
deníku. Na staveništi se nachází dvě obytné buňky (kancelář a šatna). Základní 
hygienické podmínky jsou zajištěny mobilní buňkou s WC a umývárnou. Inženýrské 
sítě musí být řádně napojeny na veřejnou síť. Vše je podrobně vykresleno ve výkresu 
zařízení staveniště. Staveniště je oploceno proti vniknutí nepovolaným osobám (výška 
oplocení je 2000 mm). Výkopy jsou provedeny v souladu s platnými normami. Před 
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začátkem prací na základech bude provedena kontrola únosnosti základové spáry. 
Minimální únosnost 350 kPa. Kontrola rovinatosti bude zkontrolována nivelačním 
přístrojem na bodech v rastru cca 3x3m a odchylka nesmí přesáhnout + 3 cm a –5 cm od 
požadované výškové úrovně. Kontrola polohy bude provedena vytýčením polohy 
obvodu základových pasů oprávněnou a způsobilou osobou. O vytýčení stavby na dno 
výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou vystaveny protokoly a 
výsledky zapsány do stavebního deníku. 
 
3. Materiál a doprava 
Beton C 20/25 XC2 pro základové pasy SO 01:  96,27 m3 
Beton C 20/25 XC2 pro základovou desku SO 01:  14,58 m3 
KARI síť 150/150/6 pro základovou desku SO 01:  42 ks 
Beton C 20/25 XC2 pro základové pasy SO 02:  83,15 m3 
K bednění odstupňovaných základů při napojení SO 01 a SO 02 bude použito smrkové 
dřevo třídy B a C. Budou použity latě délky 200 mm a šířky 150 mm. Dále budou 
použity desky bednícího systému DOKA. Ke spojení dřevěných prvků bude použito 
ocelových hřebíků potřebných délek. Veškerý dřevěný materiál bude před výrobou 
bednění uložen pod přístřeškem na dřevěných hranolech.  
 
3.1 Skladování: 
 
Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném na 
staveništi. Beton bude na stavbu přivážen podle potřeby v autodomíchávačích. 
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3.2 Doprava materiálu: 
 
a) Primární doprava: 
 
Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Cemex Czech republic, a. s., v 
Břeclavi. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem SCHWING 
Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 o užitném objemu bubnu 9 m3. Betonárka je od 
stavby vzdálená 18 km s dojezdem 25 minut. Betonová směs bude na stavbu přivážena 
průběžně dle potřeb. KARI sítě budou dovezeny ze stavebnin DEK v Břeclavi. Trasa je 
vyznačena výkrese širších dopravních vztahů.    
 
b) Sekundární doprava:  
 
Betonová směs bude při betonáži základových rýh a základových desek ukládána 
pomocí pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi Schwing S31XT na podvozku 
Tatra. Kari sítě budou složeny na dno výkopu pomocí hydraulické ruky nákladního 
automobilu Man TGA 33.400. 
4. Pracovní podmínky 
a)  Obecné pracovní podmínky: 
 
Staveniště bude jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které bude opatřeno 
uzamykatelnou bránou. Vjezd na staveniště je navržen z přilehlé pozemní komunikace. 
Na pracovišti se umístí sociální zařízení v podobě mobilních buněk pro stavbyvedoucí 
a dělníky. Na staveništi bude také umístěna mobilní buňka s WC a sprchami. Dále se na 
staveništi bude nacházet uzamykatelný sklad sloužící pro uskladnění drobného nářadí a 
malých strojů a kontejner na staveništní odpad. Přípojná místa energií budou 
zbudována dle výkresu zařízení staveniště. Skladovací plochy potřebné pro následující 
etapy jsou rovněž vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště. Stavbyvedoucí bude 
kontrolovat klimatické podmínky. V případě nepříznivých klimatických vlivů navrhne 
opatření nebo práce na staveništi zastaví. Všichni pracovníci budou přezkoušeni z 
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BOZP a dále musí prokázat splnění požadavků na kvalifikaci. Tato prohlášení 
pracovnici ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 
 
b)  Obecné podmínky pro provádění betonáže: 
 
Teplota při provádění prací by neměla klesnout pod 5°C během následujících 7 dnů. V 
případě poklesu teploty pod tuto mez, je nutné chránit základovou spáru proti 
promrzání. Dále je nutné nevystavovat betonovou směs nepříznivým vlivům, jako jsou 
například srážky a mrazy. Vzhledem k tomu, že betonáž bude probíhat v jarních 
měsících, nepředpokládá se betonáž za snížených teplot. V případě nepříznivých 
podmínek stavbyvedoucí může přerušit práce a zahájí je v nejbližší možné době. 
Všechny práce budou probíhat v denních hodinách, a proto není třeba umělého 
osvětlení. 
 
5. Personální obsazení 
 
Všechny osoby provádějící betonáž základových pasů a podkladních desek, budou 
řádně seznámeny s BOZP a s projektovou dokumentací. Rovněž je důležité, aby 
pracovníci měli v této činnosti praxi a potřebná povolení na stroje, které budou 
obsluhovat. Tato povolení je nutné mít v případě kontroly u sebe. Pracovní stroje 
budou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají potřebná školení a povolení k obsluze 
těchto strojů. Obsluha strojů před každým započetím prací zkontroluje technický stav 
strojů. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět 
žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Na provádění prací na základových konstrukcích 
bude dohlížet stavbyvedoucí. Ten bude dohlížet na dané technologické postupy a 
množství spotřeby materiálu, hutnění a bezpečnost na pracovišti. Dále bude dohlížet, 
aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně každý den 
a bude stvrzeno ve stavebním deníku. 
 
Složení pracovní čety: 
 
1 stavbyvedoucí 
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1 vedoucí čety 
2 betonáři – zpracování uložení betonové směsi  
1 pomocný dělník – provádí pomocné práce a čištění strojů 
2 řidiči autodomíchavače – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje 
dovoz betonové směsi 
1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz 
skupiny C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi 
1 tesař na zhotovení bednění 
 
6. Stroje, nářadí a pomůcky 
 
Na provádění zemních prací budou použity následující stroje. Jejich popis a technické 
parametry jsou podrobněji popsány v kapitole Návrh strojní sestavy. 
 
a) Velké stroje: 
 
 Autodomíchavač Schwing Stetter 
 Autočerpadlo Schwing S31XT 
 Nákladní automobil MAN TGA s hydraulickou rukou 
 
b) Malé stroje: 
 
 Totální stanice Topcon 2LS KS – 102 
 Nivelační přístroj South NL 20 
 Studenovodní vysokotlaká myčka  
 Mechanický vibrátor Perles 
 Motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
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c) Nářadí: 
 
 Lopata 4x 
 Rýč 2x 
 Krumpáč 2x 
 Stavební kolečko 2x 
 Tesařské kladivo 1x 
 Sekera 1x 
 Metr (5m) 1x 
 Pásmo (30m) 1x 
 Výtyčka 2x 
 Vodováha 2x 
 Olovnice 1x 
 Ruční pila 1x 
 Značkovací sprej 1x 
 Zednická lžíce 2x 
 
d) Pomůcky BOZP 
 
 Pracovní obuv 
 Pracovní oděv 
 Pracovní ochranné rukavice 
 Reflexní vesty 
 Ochranné přilby 
 Ochranné brýle 
 Chrániče sluchu se štítem z plexiskla 
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7. Pracovní postup 
 
7.1 Začištění výkopu a rýh: 
 
Začištění výkopu a rýh provedou dělníci bezprostředně před betonáží. K tomuto účelu 
použijí ruční nářadí definované v kapitole Stroje, nářadí a pomůcky. 
 
7.2 Bednění: 
 
Nejdříve se do stavební jámy umístí materiál, ze kterého tesaři v místě napojení SO 01 a 
SO 02 provedou dřevěné bednění odstupňovaných základů. Tesaři provedou bednění 
z desek Doka a dřevěných latí. Každý odskok bude přepažen svislou deskou a zajištěn 
proti vyvalení. Každý odskok bude mít jeden metr na výšku a jeden metr na délku. 
Jednotlivé výšky odskoků jsou zakresleny v grafické části projektu Základy SO 02.  
 
7.3 Armatura: 
 
Kari sítě pro podkladní desku SO 01, která bude vybetonována mezi základy, budou 
uloženy na dno stavební jámy pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu MAN. 
Dělníci následně kari sítě rozprostřou po dně výkopu a sváží vázacím drátem. Sítě 
budou uloženy na distanční prvky, aby bylo dodržené krytí výztuže. 
 
7.4 Betonáž základových pasů: 
 
U SO 01 budeme betonovat základové pasy a následně podkladní desku a objektu SO 
02 pouze základové pasy. Čerstvý beton bude dopravován na staveniště 
autodomíchávači, a dále bude dopraven do výkopu pomocí čerpadla betonové směsi. Při 
ukládání betonu přímo do základových rýh je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m a 
beton bude ukládán po vrstvách tl. 250mm. Při ukládání směsi bude betonář provádět 
vibrování ponorným vibrátorem (každé vibrování bude trvat cca 30 – 60 sekund). 
Vzdálenost zasunutí vibrační hlavice bude od bednění 0,2 m a mezi jednotlivými vpichy 
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0,4 m. Zasouvání bude prováděno svisle. Podkladní deska bude vibrována plovoucí 
vibrační lištou Enar QZH. Po ukončení betonáže a vibrování nastává pětidenní 
technologická pauza pro zatvrdnutí betonu. 
 
7.5 Odbedňování: 
 
Po dodržené technologické přestávce 5 dní se nejprve bednění uvolní a poté se rozebere. 
Při uvolňování nesmí dojít k otřesům, přetížení nebo poškození. 
 
7.6 Ošetřování: 
 
Beton je potřeba chránit proti nadměrnému vypařování vody kropením po dobu 5 dní. S 
vlhčením se započne ihned, jakmile beton ztvrdne natolik, že nedochází k vyplavování 
cementu. Při teplotě pod + 5°C se kropení ani vlhčení nesmí provádět. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
8.1 Vstupní kontrola 
 
 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
 Kontrola provedení výkopů 
 Kontrola základové spáry 
 Kontrola dodávky bednění 
 Kontrola dodávky výztuže 
 Kontrola skladování výztuže na staveništi 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola provedení bednění 
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 Kontrola provedení výztuže 
 Kontrola dodávky betonové směsi 
 Kontrola provedení betonáže základů 
 Kontrola kvality zhutnění a ošetřování 
 Kontrola pevnosti betonu 
 
8.3 Výstupní kontrola 
 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola povrchu betonu 
 Kontrola pevnosti betonu 
 
Základy jsou provedeny v souladu s platnými normami. Přesnost provedení dna a stěn 
základů je 5 mm od projektového tvaru při měření 2 m latí. Kontrolu provede stavební 
dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
 
Při provádění betonování základových pasů hrozí riziko vzniku pracovního úrazu. Je 
nutné proto dbát osobní bezpečnosti pracovníků ve smyslu předpisů: Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Z těchto nařízení jsou v kapitole BOZP, uvedené v další části této práce, vybrána rizika 
hrozící na hrubé spodní stavbě. V tabulce jsou tato rizika vyjmenována a rovněž je zde 
popsáno jejich možné řešení.  
 
Před zahájením prací je nutné, aby všichni pracovníci byli řádně s plánem BOZP 
seznámeni. Jejich proškolení musí být zapsáno ve stavebním deníku a jednotlivý 
zaměstnanci toto musí potvrdit svými podpisy. 
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10. Ochrana životního prostředí 
 
V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 
S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nákladní automobily 
vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat na 
stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 
zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových a snížení hluku. 
 
KLASIFIKACE NÁZEV ZPRACOVÁNÍ 
13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací oleje 
Skládka 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 
15 01 06 Směsné obaly Spalovna 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
Spalovna 
17 02 01 Dřevo Spalovna 
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1. Obecné informace o KZP 
 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola jednotlivých po sobě jdoucích 
činností tykajících se zemních prácí. V přílohové části B jsou tabulky KZP – zemní 
práce, kde jsou jednotlivé kontroly uvedeny, popsány a musí byt dodrženy. V 
jednotlivých odstavcích jsou popsány typy kontrol, normy, kterým tyto kontroly 
podléhají, osoby které kontrolu provádějí, četnost kontrol, způsob jakým se kontroly 
provádějí, výsledky jednotlivých kontrol se stanoviskem vyhověl/nevyhověl a iniciály 
osob provádějících kontrolu včetně podpisu. Detailně jsou jednotlivé kroky popsány 
v této kapitole. 
 
2. Kontrolní a zkušební plán – ZEMNÍ PRÁCE 
 
KONTROLA VSTUPNÍ 
 
1. Kontrola převzetí staveniště 
 
Technický dozor investora spolu se stavbyvedoucím zkontrolují pomocí nivelačního 
přístroje a pásma zda parametry staveniště odpovídají projektové dokumentaci. Dále 
kontrolují oplocení staveniště, které musí být nepoškozené a nejméně 1,8 m vysoké, 
umístění vjezdu a výjezdu na staveniště a dobře viditelné označení hranic staveniště. 
Kontrolu provádí vizuálně, jednorázově a její provedení stvrdí zápisem do stavebního 
deníku.  
 
2. Kontrola projektové dokumentace 
 
Kontroluje se úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. Musí být 
odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem. Provádí ji stavbyvedoucí, 
zápisem do stavebního deníku.  
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3. Vytyčení inženýrských sítí 
 
Stavbyvedoucí a geodet kontrolují správné vyznačení trasy inženýrských sítí. Kontrolu 
provádí vizuálně a měřením. O kontrole se sepíše protokol a záznam do stavebního 
deníku.  
 
KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
 
4. Kontrola klimatických podmínek 
 
Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i před 
zahájením zemních prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu 
s příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a 
oblačnost zaznamenána do stavebního deníku. Zemní práce nebudou prováděny při 
krupobití ani za deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, 
nadměrného znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při 
jejich výjezdu ze staveniště. Zemní práce jsou naplánovány v období, kdy nehrozí velmi 
nízké teploty, za kterých není možné tyto práce provádět. 
 
5. Kontrola sejmutí ornice 
 
Mistr zkontroluje, zda byla odebrána ornice v celé své mocnosti, tj. 30 cm, z celé 
potřebné plochy, tedy 2 639 m2 dle rozsahu situace. Ornice bude odvezena na 
příslušnou skládku zeminy, která je vyznačena v situaci širších dopravních vztahů. Část 
ornice, která bude uložena na mezideponii pro pozdější terénní úpravy, bude skladována 
v maximální výšce 1,5 m. Ornici takto můžeme skladovat po dobu dvou let. Kontrolu 
provedeme vizuálně a měřením. Před opětovným rozprostřením na plochu bude ornice 
chemicky odplevelena.  
 
6. Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
 
Mistr kontroluje, zda byly odstraněny všechny stromy, náletové traviny a keře dle 
požadavků projektové dokumentace. Dále kontroluje, zda voda odváděná ze stavby 
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nezaplavuje vegetační plochy. Na staveništi nezůstane žádný strom, který by bylo nutné 
chránit.  
 
7. Kontrola strojů a pracovníků 
 
Mistr a stavbyvedoucí kontrolují technický stav a způsobilost strojů vykonávat 
jednotlivé práce. Kontrolují například technické listy stroje, stav zařízení a správné 
plnění jeho funkce, hladinu provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů či 
mechanická poškození stroje. Po provedení práce mistr zkontroluje, zda je stroj 
bezpečně zaparkován na vhodném místě, zapatkován a zda je stroj opatřen nádobou pro 
zachycení olejů. Kontrolujeme také způsobilost pracovníků, platnost potřebných 
průkazů, certifikátů a podepsaný protokol o poučení bezpečnosti práce. Kontrolu 
provádíme vizuálně, u pracovníků jednorázově a v případě strojů, před každým 
použitím. 
 
8. Vytyčení stavební jámy 
 
Stavbyvedoucí a geodet kontrolují, zda vytyčení stavební jámy odpovídá projektové 
dokumentaci. Kritériem přesnosti měření jsou vytyčovací odchylky, které musí být 
menší než mezní odchylky. Dále kontrolujeme správnost přenesení geodetických bodů 
na lavičky, které musí být zřízeny v rozích a podél objektu. Vzdálenost laviček od 
stavební jámy by měla být v rozmezí 1,5 až 2 metry, navzájem by lavičky měly být 
vzdáleny v rozmezí 20–50 metrů. Kontrola se provádí jednorázově, měřením, za účasti 
technického dozoru investora.  
 
 
 
 
9. Odvodnění výkopu 
 
Podzemní voda by se dle geologického průzkumu neměla v okolí staveniště vyskytovat. 
Dešťová voda bude z výkopu odváděna pomocí ponorného čerpadla Kärcher SCP 
16 000 LS.  
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10. Výkopové práce 
 
Mistr kontroluje, aby nedošlo k sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením a zda je 
dodržena minimální vzdálenost pojezdu 0,5 m od hrany výkopu. Kontroluje, aby se 
během prací na staveništi zdržovali jen osoby potřebné pro práci a obsluhu strojů. Pro 
osoby pracující ve výkopu musí být k dispozici žebříky nebo šikmé rampy. Tyto žebříky 
musí svým volným koncem přesahovat výstupní úroveň minimálně o 1,1 m nebo musí 
být přesah nahrazen pevnými madly. Žebřík musí mít sklon větší než 2,5 : 1 a u paty 
žebříku musí mít volný prostor min. 0,6 m. Vynášet a snášet po něm můžeme jen 
břemena do 15 kg.  
 
11. Inženýrsko – geologický průzkum 
 
Geolog se stavbyvedoucím průběžně kontrolují, zda se geologický průzkum prováděný 
během prací shoduje s údaji geologického průzkumu v projektové dokumentaci. Musí 
kontrolovat uspořádání, složení, mocnosti jednotlivých vrstev, jejich třídu těžitelnosti a 
hladinu podzemní vody. Případné odlišnosti a jejich řešení musí být zaznamenány do 
stavebního deníku.  
 
12. Zabezpečení výkopu 
 
Pokud probíhají během výkopů na pracovišti i jiné činnosti je potřeba výkop zajistit 
zábradlím se zarážkou. Okraje výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti do 0,5 m od 
hrany výkopu. 
 
13. Svahování jam 
 
Stavbyvedoucí a mistr kontroluje svahování dle PD. Kontrola nerovnosti se provádí 3 m 
latí s maximální prohlubní pod latí 50 mm. Měření se provádí max. po 100 m.  
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KONTROLA VÝSTUPNÍ 
 
14. Kontrola geometrie 
 
Kontrolujeme zejména sklon výkopu a dna jámy a požadovanou, nezamrznou hloubku. 
Hodnoty přípustných odchylek od rovinatosti povrchu určujeme podle zrnitosti zeminy, 
max. odchylka dna výkopu je však ± (40 + d max*10-1) od projektované hloubky. 
Rovinatost kontrolujeme 3 m latí s maximální prohlubní 50 mm a nivelačním 
přístrojem. Svislost stěn pomocí olovnice. Všechny rozměry jámy a rýh musí být v 
souladu s PD. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora jednorázově, 
měřením.  
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15. Kontrola základové spáry 
 
Stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora musí zkontrolovat, jestli 
základová spára není rozbředlá, blátivá nebo zmrzlá, zda neobsahuje velké kameny 
nebo hroudy hlíny a především, zda je dodržena předepsaná nezámrzná hloubka 
základové spáry. Dále základová spára nesmí být nijak mechanicky poškozená, 
případně musí být poškozená vrstva nahrazena novou. O kontrole bude proveden zápis 
do stavebního deníku.  
 
16. Odvoz zeminy na skládku 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je na staveništi ponechané dostatečné množství zeminy 
potřebné pro zásypy, dle projektové dokumentace.  
 
3. Výpis použitých norem 
 
U norem je uveden měsíc nabytí účinnosti. 
 
ČSN 73 3050 Zemní práce – norma je neplatná, nahrazena normou ČSN 73 6133  
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010  
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní požadavky; srpen 2002  
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčování odchylky; srpen 2002  
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti;  
duben 1995  
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 3: 
Pozemní stavební objekty; únor 1997 
ČSN 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy – norma je 
neplatná; nahrazena normou ČSN EN 1997-1  
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná 
pravidla; říjen 2006  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních oracích; březen 2006  
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007  
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb.  
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; únor 2010  
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí; červenec 2010  
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty; březen 2011  
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – všeobecně;  
leden 2006  
ČSN EN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky;  
srpen 2002  
ČSN EN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky;  
srpen 2002  
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků; říjen 2009  
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; říjen 2001  
ČSN EN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:  
Přesnost osazení; prosinec 1992  
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles;  
říjen 2009  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007  
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb. 
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1. Obecné informace o KZP 
 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola jednotlivých po sobě jdoucích 
činností tykajících se betonáže základových pasů. V přílohové části B jsou tabulky KZP 
– betonáž základových pasů, kde jsou jednotlivé kontroly uvedeny, popsány a musí být 
dodrženy. V jednotlivých odstavcích jsou popsány typy kontrol, normy, kterým tyto 
kontroly podléhají, osoby které kontrolu provádějí, četnost kontrol, způsob jakým se 
kontroly provádějí, výsledky jednotlivých kontrol se stanoviskem vyhověl/nevyhověl a 
iniciály osob provádějících kontrolu včetně podpisu. Detailně jsou jednotlivé kroky 
popsány v této kapitole. 
 
2. Kontrolní a zkušební plán – BETONÁŽ  
 
ZÁKLADOVÝCH PASŮ 
 
KONTROLA VSTUPNÍ 
 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů: 
 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem zkontrolují, zda je na stavbě přítomna 
úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou 
a průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům staveniště, 
stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany životního 
prostředí. Veškerá dokumentace musí být v souladu se stavebním zákonem 183/2006 
Sb. Musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí 
nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, které jsou stavbou dotčeni. 
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2. Kontrola provedení výkopů: 
 
Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, kterou provede geolog 
zaměřením pomocí teodolitu, naměřené údaje porovná s projektovou dokumentací a 
vystaví o této činnosti protokol. Tato kontrola proběhne před provedením podkladního 
betonu. 
 
3. Kontrola základové spáry: 
 
Základovou spáru zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a geologem. 
Základová spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. Kontrola 
ověří, zda je základová spára v nezámrzné hloubce, dále statik stanoví její skutečnou 
únosnost, která by se měla shodovat s únosností uvedenou v projektové dokumentaci a 
geolog prověří stejnorodost základové půdy. O kontrolách budou vystaveny protokoly a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
 
4. Kontrola dodávky bednění: 
 
Mistr zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté a ve správném 
množství. 
 
5. Kontrola dodávky výztuže: 
 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak třídu oceli, 
kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje několik 
kari sítí posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, 
na kterém nesmí být nečistoty. Výztuž nesmí být hloubkově zkorodovaná a zaolejovaná. 
 
6. Kontrola skladování výztuže na staveništi: 
 
Výztuž se bude skladovat odděleně a v suchu. Pracovníci ani stavební mechanismy se 
nesmějí za žádných okolností pohybovat po armatuře složené na skládce. Výztužné sítě 
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a mřížoviny se budou skladovat zásadně naležato. Pomocný měkký vázací drát bývá 
navinut na kotouči a pomocná distanční tělíska, která zajišťují krytí výztuže v bednění, 
jsou složena v pytlích nebo uložena v bednách. 
 
KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
 
7. Kontrola klimatických podmínek: 
 
Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i před 
zahájením prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s 
příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a 
oblačnost zaznamenána do stavebního deníku. Základové práce nebudou prováděny při 
krupobití ani za deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, 
nadměrného znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při 
jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování 
částic betonové směsi. Základové práce jsou naplánovány v období, kdy nehrozí velmi 
nízké teploty, za kterých není možné tyto práce provádět. Teplota betonu by se měla 
udržovat na 10 °C (vždy v rozmezí 5 až 30°C). 
 
8. Kontrola provedení bednění: 
 
Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží, v tomto 
období je také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, 
včetně prachu. Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a 
hutnění jemné součásti čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně 
únosné, tuhé, nepoddajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně 
provedené tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných 
konstrukcí. Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit. Při odstranění 
bednění je nutné kontrolovat, zda je provedeno ve chvíli, kdy nedojde k poškození 
betonové konstrukce. 
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9. Kontrola provedení výztuže: 
 
Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 
technického dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze 
dle projektové dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 
 
 je použit druh výztuže dle projektové dokumentace ve stanovených roztečích 
 dodrženo stanovené krytí výztuže ( zajištěno distančními tělísky a vložkami ) 
 výztuž není znečištěna škodlivými látkami ( oleje, barvy, maziva ) 
 výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
 mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění 
 
10. Kontrola dodávky betonové směsi: 
 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena 
kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí 
shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve 
správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na 
začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 
m
3
 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z 
těchto způsobů: 
 
 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2 
 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
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Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi - byl-li vydán, 
prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002, ověření 
receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí na staveništi, kde se 
z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých se po 28 dnech 
tvrdnutí zjišťuje: 
 
 pevnost betonu v tlaku 
 hloubka max. průsaku tlakovou vodou 
 odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
prostředků 
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11. Kontrola provedení betonáže základů: 
 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti 
stanovené v projektové dokumentaci. Čerstvý beton se může ukládat do bednění z max. 
výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných 
zrn. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných 
vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních 
latí (povrchová vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200 mm. Ukládání a 
zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých 
vrstev. 
 
12. Kontrola kvality zhutnění a ošetřování: 
 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, což závisí 
na výkonu vibrátoru a době vibrování. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby 
veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v 
mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. 
V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba 
zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby 
došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a 
přetěžování bednění. Ošetřování betonu: 
 
 minimalizuje plastické smršťování 
 zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
 chrání před otřesy, nárazy a poškozením 
 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by 
měl být stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí 
ošetřovat, dokud nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod 5°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v 
tlaku, při které odolává mrazu bez poškození, obvykle nad 5 MPa. 
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13. Kontrola pevnosti betonu: 
 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve 
vysušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo 
těžký. V našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 
kg/m3. 
 
KONTROLA VÝSTUPNÍ 
 
14. Kontrola geometrické přesnosti: 
 
Pomocí dvoumetrové latě se zkontroluje rovinnost betonové konstrukce, která musí být 
v rozmezí +/-5 mm na dvoumetrové lati. Jednotlivé výšky rohů základových pasů 
zaměří geodet, přičemž musí být dodrženy odchylky v tabulce. 
 
Dovolené výškové odchylky: 
Do 1 m Nad 1 m do 4 m Nad 4 m do 10 m Nad 10 m do 16 m Nad 16 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
 
15. Kontrola povrchu betonu: 
 
Mistr provede vizuálně kontrolu povrchu betonu základových pasů, kdy zkontroluje, 
zda na něm nejsou díry, praskliny a zkontroluje celistvost povrchu. 
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16. Kontrola pevnosti betonu: 
 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Dále objemová hmotnost ve 
vysušeném stavu dle EN 12390-7 určuje, zda se jedná o beton lehký, obyčejný nebo 
těžký. V našem případě jde o beton obyčejný, objemová hmotnost je tedy 2000 - 2600 
kg/m3. 
 
3. Výpis použitých norem 
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; březen 2013 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; únor 2012 
ČSN 01 3481, výkresy stavebních konstrukcí, výkresy betonových konstrukcí, září 1988 
ČSN 73 0212-3, geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty; leden 1997 
ČSN EN 10080, ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel - všeobecně; 
prosinec 2005 
Eurokód 7, pro geotechniku - zakládání staveb; 
ČSN EN 12350-1, zkoušení čerstvého betonu - část 1: odběr vzorků; říjen 2009 
ČSN EN 12350-2, zkoušení čerstvého betonu - část 2: zkouška sednutím; říjen 2009 
ČSN EN 12350-5, zkoušení čerstvého betonu - část 5: zkouška rozlitím; říjen 2009 
ČSN EN 206-1, beton - část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; září 2001 
Zákon č. 505/1990 Sb., O metrologii; únor 1991 
ČSN 73 0205, geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 
březen 1995 
ČSN EN 12390-3, zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; 
listopad 2009 
ČSN EN 13670, provádění betonových konstrukcí; červenec 2010 
ČSN 73 0210-1, geometrické přesnost ve výstavbě, podmínky provádění, část 
1:přesnost osazení; prosinec 1992 
ČSN EN 12504-2, zkoušení betonu v konstrukcích, část 2: nedestruktivní zkoušení, 
stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem; únor 2013 
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1. Obecné informace 
 
Během průběhu celé výstavby musí být na stavbě dodržována legislativní opatření 
obsažená v nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dalším z prováděcích předpisů, 
které je třeba dodržovat je nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Za dodržování těchto nařízení je zodpovědný zhotovitel stavby. 
 
2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Toto nařízení upravuje: 
 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
b) náležitosti oznámení o zahájení prací,  
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví a  
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
2.1 Požadavky na zajištění staveniště  
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
  
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
 
108 
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
  
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.  
 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Opatření: Celé staveniště bude oploceno do výšky 2 m tak, aby zabránilo vstupu 
nepovoleným osobám. Na bráně při vstupu na staveniště budou po celou dobu vyvěšeny 
výstražné cedule Vstup nepovoleným zakázán. Na staveništi bude omezena rychlost vozidel 
na 5 km/hod. V okolí staveniště bude omezena rychlost na 30 km/hod a výstražné značky 
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upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Pracovníci se budou po staveništi pohybovat v 
reflexní vestě a s ochrannou přilbou. 
 
2.2 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na:   
 
 a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí.  
 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.  
 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
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Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Opatření: Práce budou probíhat v jarních měsících, kdy se předpokládá ideální počasí 
pro danou etapu, pokud však dojde ke změně klimatických podmínek – například 
zvýšená větrnost, budou práce přerušeny. Na staveništi se bude pohybovat pouze 
potřebný počet pracovníku pro danou etapu. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
2.3 Obecné požadavky na obsluhu strojů  
 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
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Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
 
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
 
Opatření: Při vjezdu a výjezdu nadměrných mechanismů na staveniště bude k dispozici 
pověřená osoba, aby hlídala dopravu v okolí staveniště. Tato osoba bude mít reflexní 
vestu a v případě potřeby bude moci, na dobu nezbytně nutnou k manévrování, 
pozastavit dopravu. 
 
2.4 Stroje pro zemní práce 
 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
 
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
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Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 
Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno  
 
a) roztloukat horninu dnem lopaty,  
b) urovnávat terén otáčením lopaty,  
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
 
Opatření: Tyto opatření je nutné dodržovat především při používání strojů pro zemní 
práce. Jedná se konkrétně o nákladní automobil TATRA a rypadlo-nakladač TEREX. 
Bude použito strojů v dobrém technickém stavu, které nebudou okolí obtěžovat 
nadměrným hlukem a vibracemi. Tyto stroje budou obsluhovány výhradně jen osobami 
s příslušnými průkazy pro práci s daným strojem. 
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2.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
2.6 Čerpadla betonových směsí  
 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
 
Při provozu čerpadel není dovoleno: 
 a) přehýbat hadice,  
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány,  
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c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
  
Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.  
 
Opatření: Při manévrování autodomíchávače bude na staveništi dle potřeby řidiči 
asistovat 1 pracovník, který bude z bočního pohledu kontrolovat pohyb auta.  
 
2.7 Vibrátory 
 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.   
 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání.  
 
 
115 
 
2.8 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce  
 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje.  
 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí.  
 
Opatření: Při přerušení či po ukončení práce budou stroje řádně zaparkovány a 
zapatkovány, na vhodném místě. Budou mít zařazenou rychlost a zataženou ruční brzdu. 
Za každý stroj zodpovídá konkrétní osoba. Poruchy či jiné nedostatky budou 
zaznamenávány.  
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2.9 Přeprava strojů  
 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.   
 
Opatření: Veškerá vozidla na staveniště přijedou po vlastní ose. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
2.10 Skladování a manipulace s materiálem  
 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem 
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Opatření: Veškerý materiál se bude skladovat na zpevněné, odvodněné ploše. Nářadí a 
drobný materiál bude uložen v uzamykatelném skladovém kontejneru. Materiály se 
budou skladovat s dostatečnými odstupy, umožňující průchod a manipulaci s nimi. 
Znehodnocená zemina, vzniklá při čištění mechanismů bude skladována a po té 
likvidována spolu se sutí domluvenou firmou. Pro běžný odpad budou na staveništi k 
dispozici kontejnery. 
 
2.11 Příprava před zahájením zemních prací  
 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
 
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek.  
 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.   
 
Opatření:  Řádné vyznačení inženýrských sítí, jejich hloubky, oplocení staveniště. 
Předání pracovních a ostatních ploch staveniště investorem zhotoviteli. Dále předání 
výškových a směrových bodů geodetem. 
 
2.12 Zajištění výkopových prací  
 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
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komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
 
Opatření:  Stavební jáma bude zajištěna ochranným zábradlím. Pracovníci budou pro 
vstup a výstup do stavební jámy používat šikmých ramp, případně žebříků. 
 
2.13 Provádění výkopových prací  
 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.  
 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace.  
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V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s 
těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  
 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.   
 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.  
 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů.  
 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb.  
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2.14 Svahování výkopů  
 
Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací  
 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů,  
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
Podkopávání svahů je nepřípustné.  
 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.  
 
Opatření: Dodržení sklonu svahů dle PD. V případě neočekávaných okolností 
zhotovitel provede potřebná opatření.  
 
2.15 Betonářské práce a práce související  
 
Bednění 
 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 
úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.  
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Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.  
 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Odbedňování   
 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob.  
 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
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Opatření: Bednění bude třeba u odstupňovaných základů při napojení SO 01 a SO 02. 
Betonová směs bude dopravována čerpadlem, bude se proto dbát na výšku sypákové 
roury a bezpečnost při betonáži. Na staveništi se budou zdržovat jen osoby potřebné pro 
betonáž.   
 
3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 
Toto nařízení upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen při práci zajistit. Týká se prací, při kterých hrozí nebezpečí pádu 
z výšky nebo pádu do volné hloubky a používání pomůcek poskytovaných 
zaměstnancům při této práci.  
 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny.  
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 
3.1 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky  
 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
 
Používání žebříků 
 
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
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například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu.  
 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  
 
 Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání.  
 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 
12 m nelze používat. 
 
Opatření:  Při vstupu do stavební jámy bude využito svahování a žebříků. 
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Závěr: 
 
Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro 
realizací novostavby Vinařství Zapletal. Cílem bylo splnění základních hledisek. Do 
nich patří časové, finanční, technologické a bezpečnostní. Časové hledisko je 
zohledněno v časovém plánu. Finanční hledisko bylo dále podrobněji zkoumáno v 
položkovém rozpočtu. Pro bezpečnostní hledisko byl zpracován plán bezpečnosti. 
Technologické předpisy jsou zaměřeny na výstavbu objektu v zadaném rámci. K 
technologickému projektu byl zpracován výkres, který zohledňuje širší dopravní vztahy 
v okolí stavby. Dále byly zpracovány optimální návrhy zařízení staveniště, pro zemní 
práce a základové konstrukce. Tato práce byla psána s ohledem na veškeré platné 
vyhlášky, zákony a normy platné v průběhu práce na projektu a bezprostředně s ním 
související.  
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